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 ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

Метою цієї курсової роботи (КР) є набуття практичних навиків і вміння розробляти й удосконалювати основні елементи економічного механізму внутрішньогосподарських відносин підприємства. Для успішного виконання КР необхідно мати достатні знання з технології виробництва,  економіки підприємства, а також економіки праці й ціноутворення.
Склад цієї КР визначається її змістом, який повинен мати такий вигляд: 
Вступ.
1.Теоретична частина (ДОДАТОК Б)
2.Розробка оперативних (місячних) планів діяльності структурних підрозділів (СП) підприємства
2.1. Склад планових показників і нормативна база для їх розрахунків
2.2. План виробництва
2.3. Планові показники з праці й заробітної плати
2.4. Планові витрати на матеріальні ресурси та експлуатацію машин й механізмів
2.5. Планова собівартість
3. Звітність про результати діяльності СП, контроль і оцінювання звітних показників
4. Формування фонду заробітної плати СП за фактичними (звітними) результатами діяльності СП
Висновки
Перелік законодавчих і нормативних актів і літературних джерел інформації.
Всі розрахунки в розділах КР виконують на прикладі виробничої діяльності (за один місяць) умовного структурного підрозділу (дільниці).
У кожному розділі КР студент зобов’язаний коротко описати:
а) цілі й основні завдання розділу;
б) правові й нормативні акти України, що в тій чи іншій мірі регулюють відповідний вид внутрішньогосподарських відносин підприємства [1 – 7];
в) нормативні документи підприємства;
г) використані в КР норми й нормативи, а також прийняті в цій КР умовні допущення і спрощення.

1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА КУРСОВОЇ РОБОТИ 
Цей розділ курсової роботи доцільно виконувати після розробки всіх інших розділів.
Обсяг цього розділу роботи обмежується 10-15 сторінками тексту. У теоретичній частині курсової роботи, як правило, слід висвітлювати загальнотеоретичну частину обраної теми. Тут студенти повинні дати детальну характеристику проблеми за обраною темою, розкрити сутність та роль питання, що вивчається для економіки України, відобразити завдання підприємств певної галузі/напрямку діяльності/ у розвитку економіки держави.
У даному питанні розглядаються основні поняття, категорії, стан та динаміка процесів, що вивчаються, завдання, що стоять перед підприємствами даної галузі. Теоретичні положення обов’язково мають бути підкріплені статистичними даними з офіційних статистичних щорічників України та відомчих статистичних збірників. Такі статистичні дані слід наводити у вигляді таблиць з їх наступним аналізом. Орієнтовний перелік питань представлений в Додатку Б.

2. РОЗРОБКА ОПЕРАТИВНИХ ПЛАНІВ ДІЯЛЬНОСТІ СТРУКТУРНИХ
ПІДРОЗДІЛІВ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
2.1. Студент розробляє місячний план діяльності умовної будівельної дільниці в складі показників, наведених в табл. 2.1. Цю таблицю необхідно розмістити при оформленні КР в кінці розділу. Розробку оперативного плану умовної будівельної дільниці слід починати з визначення складу робіт та їх обсягів на плановий місяць (скориставшись даними табл. 2.2 і додатку Б) відповідно варіанту завдання на виконання КР та з врахуванням першої літери прізвища студента (див. гр.4-9 додатка В). 
2.2. Розрахунки плану обсягу виробництва слід використовувати у формі табл. 3.3, при цьому за планові ціни допускається приймати кошторисні ціни (з відповідних збірників ДБН) з урахуванням вартості відповідних матеріалів і конструкцій (якщо вони не враховані у складі одиничної розцінки - дивись табл.2.4). 
При визначенні планової вартості всього обсягу робіт будівельної дільниці необхідно врахувати загальновиробничі (загальнодільничні) витрати (їх планову величину умовно прийняти в розмірі 12% від суми прямих витрат*) планового обсягу робіт) і кошторисний рівень прибутковості робіт (умовно прийняти 9% від суми прямих і загальновиробничих витрат). 
*) Така умова прийнята для спрощення розрахунків. У господарській практиці слід керуватися відповідними нормативами цих витрат, які встановлюють диференційованими для різних видів робіт, стадій будівництва (підготовчі роботи, нульовий цикл, «коробка» і т.д.) з врахуванням погодинних факторів.
Таблиця 2.1 – Склад основних планових показників
	Показники
	Одиниця виміру
	Кількісне значення показника

	1. Обсяг виробництва
	грн.
	

	2. Планова трудомісткість
	–"–
	

	3. Чисельність робітників
	люд.
	

	4. Вартісний виробіток  на 1 працюючого
	грн./чол.
	

	5. Фонд заробітної плати
	грн.
	

	6. Витрати на матеріали
	–"–
	

	7. Витрати на експлуатацію машин (обладнання, механізмів)
	–"–
	

	8. Загальновиробничі витрати дільниці
	–"–
	

	9. Собівартість 
	–"–
	



Таблиця 2.2 – Види (номенклатура) робіт планового завдання будівельної дільниці (відповідно до варіанта завдання на КР студента)
	№ варіанта
	Порядкові номери робіт з додатку В

	0
	1,9, 17,18,22,26,33,41

	1
	2,11,15,17,18,29,40,43

	2
	2,8,17,18,23,26,34,41

	3
	9,14, 17,18,27,36,42,51

	4
	7,11, 17,18,23,27,37,42

	5
	5,12, 17,18,20,27,35,43

	6
	4,12, 17,18,19,22,27,43

	7
	4,9,16, 17,18,22,32,41

	8
	4,12, 17,18,22,29,39,43

	9
	5,8,14, 17,18,21,28,42

	10
	6,9,16, 17,18,28,36,43

	11
	6,11, 17,18,19,22,26,36

	12
	5,11,14, 17,18,21,28,41

	13
	3,13, 17,18,19,25,31,32

	14
	3,13, 17,18,25,31,32,44

	15
	3,13, 17,18,25,26,32,50

	16
	5,8,16, 17,18,23,29,33

	17
	7,13, 17,18,26,38,44,50

	18
	8, 17,18,24,27,40,42,51

	19
	2,11,15,17,18,29,40,43

	20
	1,8,13,17,18,26,29,49

	21
	4,11,15,17,18,22,38,46

	22
	6,13, 17,18,20,27,35,51

	23
	5,8,10, 17,18,23,34,47

	24
	1,13, 17,18,26,35,44,49

	25
	2,14, 17,18,32,38,42,52

	26
	3,9, 17,18,24,30,36,48

	27
	5,10,14, 17,18,24,30,39

	28
	7,15, 17,18,20,25,36,50

	29
	4, 9,1718,22,29,42,48,51

	30
	2,13,17,18,29,40,43,46



Таблиця 2.3  - Обсяги виробництва (план-звіт)
	Шифр корисної розцінки (РЕКН)
	Назва робіт (за табл.2.2 
та додатком Б)
	Натуральна одиниця виміру
	Обсяг робіт в натуральних одиницях виміру
	Вартість, в грн

	
	
	
	
	одиниці виміру робіт
	всього обсягу

	
	
	
	
	поточна одинична розцінка
	матер. ресурсів, не врах. один. розцінкою
	Загальна
 гр.6+ гр.7
	

	
	
	
	план
	факт
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	План
(4гр.*8гр.)
	Факт
(5гр.*8гр.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	7-1-1*
	Укладеня зб.з. б. блоків
	100 шт.
	3.1
	........
	1034.99
	2920
	3954.99
	12260.47
	........

	
	Разом
	-
	-
	-
	-
	……….
	………
	………
	……

	ВСЬОГО
	
-
	
-
	
-
	........
	........

	З урахуванням загальновиробничих витрат (12%)
	
-
	
-
	
-
	........
	........

	Нормативного прибутку (9%)
	-
	-
	-
	........
	........



Примітка: в гр.7 цієї таблиці показують витрати, розраховані в гр.8 табл.2.4. 
Значення калькуляційної розцінки (з урахуванням заробітної плати робітників-будівельників і машиністів) розраховують так:Рк = tнк * Ст.
Таблиця 2.4 -  Вартість матеріальних ресурсів, які не враховані поточними одиничними розцінками (див. додаток Д), на одиницю виміру робіт (в грн.)
	Шифр роботи за РЕКН
	Назва робіт
	Одиниця виміру робіт
	Матеріальні ресурси в натуральних одиницях виміру
	Кошторисна вартість, в грн
	Примітки

	
	
	
	найменування ресурсу
	од. виміру
	витрати на од. виміру роботи
	од. ресурсу
	витрат ресурсу на одиницю виміру роботи
	

	8-6-1*
	Укладення цегл. зовнішн. простих стін
	м³
	цегла керамічна
	1000 шт.
	0,40
	134,6· 3,31=
=445,53
	445,53· 0,40 = =178,21
	



Примітка: в цій допоміжній таблиці (2.4) розраховуються вартості відповідних матеріальних ресурсів, необхідних при виконані  робіт з позначкою «*» в додатку Д (тобто для робіт, при виконанні яких використовуються збірний залізобетон, дерев’яні та металеві конструкції та інші матеріали, що не враховані в складі поточних одиничних розцінок).  Ціни на ці ресурси (основні матеріали, конструкції) приймати з додатку Д.
2.3. При складанні таблиці 2.3 (на стадії розробки плану), в якій розраховується сумарний показник планового обсягу робіт , слід залишати не заповненими графи 5 та 10 (факт). Вони заповнюються при виконанні 4–го розділу курсової роботи. Точно так поступають і при складанні інших таблиць форми  «план-звіт». Такі форми таблиць («план-звіт») широко використовуються в господарській практиці для скорочення і спрощення відповідної документації.

  2.4.  При розрахунках планових показників з праці та заробітної плати за базу приймають нормативні рівні витрат, до яких слід додавати:
а) витрати заробітної плати на покриття встановлених на підприємстві доплат (за керівництво бригадою, за роботу у вихідні й святкові дні, за виконання державних зобов’язань та ін.) в розмірі 10–15% від суми нормативної заробітної плати основних робіт і преміальних виплат (за своєчасність і якісність виконання планових завдань, високий рівень продуктивності праці та ін.), які приймати на рівні 30 – 60% до суми нормативної заробітної плати на плановий обсяг робіт дільниці. 
б) витрати праці та заробітної плати, які відносять на загальновиробничі витрати (див. рекомендації щодо розрахунку планової собівартості робіт – п. 2.8 цього розділу);
Нормативні рівні працевитрат і заробітної плати розраховують в табличній формі (див. табл. 2.7 в якій на стадії розробки плану не заповнюються графи 5,8,11). При цьому за планові норми витрат праці й заробітної плати допускається приймати кошторисні норми.

Таблиця 2.5 - Розрахунок нормативних витрат праці та заробітної плати на планові та фактичні обсяги робіт
	Шифр норм
	Найменування робіт
	Натуральна одиниця виміру
	Обсяг робіт
	Витрати праці, 
люд. - год.
	Витрати зарплати, грн.

	
	
	
	
	на одиницю
	на обсяг
	на одиницю
	на обсяг

	
	
	
	план
	факт
	
	план
	факт
	
	план
	факт

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разом:
	-
	-
	-
	Сума
	-
	Сума



2.5. Плановий фонд заробітної плати (Фзпл) розраховується за формулою: 
Фзпл  = ∑Qi  *  Pi * Кд * Кп.в. + Зз.в.
де Qi  - обсяг роботи в натуральних одиницях виміру 
(гр.5 табл.2.7);
     Pi  - розцінка (норма витрат заробітної плати гр.10 табл.3.7);
     Кд  - коефіцієнт доплат (приймати в розмірі 1,1 – 1,15);
     Кп.в – коефіцієнт преміальних виплат (приймати на рівні 1,3 – 1,6);
     Зз.в. – сума заробітної плати в складі загально виробничих витрат дільниці, яка визначається при розрахуванні загальної суми цих витрат (див. п. 2.8).
2.6. Планові потреби в матеріальних ресурсах (будівельних матеріалах, конструкціях, виробах – в їх натуральних одиницях виміру), а також в кількості машино-годин  визначаються за відповідними виробничими нормами їх витрат конкретної будівельної фірми. В умовах цієї КР через те, що відсутні відповідні виробничі норми, слід обмежитися розрахунками лише нормативних витрат на матеріальні ресурси та експлуатацію машин, які визначаються в таблиці 2.6.








Таблиця 2.6 – Нормативні витрати на матеріали (конструкції) та експлуатацію машин (план-звіт)
	Шифр норм
	Найменування робіт
	Натуральна одиниця виміру
	Обсяг робіт
	Нормативні витрати, грн.

	
	
	
	
	На матеріали
	На експл. машин

	
	
	
	План
	Факт
	На один. виміру
	На обсяг
	На один виміру
	На обсяг

	
	
	
	
	
	
	План
	Факт
	
	План
	Факт

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разом:
	…...
	…...
	…...
	…...
	…...
	…...

	Витрати на неосновні матеріали(5%):
	…...
	…...

	Всього:
	…...
	…...


Нормативні витрати на експлуатацію машин (гр.9 табл. 2.6) слід приймати з додатка Г, як  різницю між чисельником і знаменником гр.3.
Нормативні витрати на матеріали (гр.6 табл.2.6) визначаються по різному для груп робіт, які в графі 1 додатка Г приведені:
         а). Без позначки «*» (для цих робіт в склад поточних одиничних розцінок включені вартості матеріальних ресурсів, якщо в останніх є потреба) – величина витрат визначаються, як слідуюча:
Чисельник гр.2 мінус знаменник 
цієї графи і мінус чисельник гр.3
наприклад, для роботи за шифром 15-16-3 (поліпшене штукатурення стін) нормативні витрати на матеріали складають:
                                      561,14-306,31-31,75=223,08 (грн./100м2)
          б). З позначкою «*»– величина витрат  (для гр.6 таб.2.6) визначена в табл..2.4 (див.гр.8 цієї табл.).
Щодо інших матеріальних ресурсів для робіт цієї групи (наприклад, електроди, цвяхи, шурупи, вода і т.п.), витрати яких, як правило, незначні, то потреба в них в господарській практиці забезпечується за оперативними заявками керівника структурного підрозділу із центрального складу фірми, а обсяг відповідних витрат контролюють, виходячи з реального кошторису будівлі та діючих у фірмі норм і цін.
У табл. 2.6 при розрахунку суми витрат на матеріали планову величину вартості не основних матеріалів слід умовно приймати на рівні 5% від суми витрат основних матеріалів (однією строчкою).
2.7. Розрахунок планової собівартості загального обсягу робіт будівельної дільниці доцільно навести у формі табл.2.7. Величина витрат на матеріали та експлуатацію машин вже відома (див. табл. 23.6), тобто їх розмір рекомендується приймати на нормативному рівні.
Таблиця 2.7  -  Собівартість загального обсягу робіт (план-звіт), в тис.грн.
	Статті витрат
	План
	Факт

	1. Заробітна плата
	
	

	2. Нарахування на з/п
	
	

	3.Матеріали
	
	

	4.Експлуатація машин
	
	

	5.Загальновиробничі витрати*
	
	

	Разом
	
	


*Величину загальновиробничих витрат в табл. 2.7 заносять в розмірі за вирахуванням (за мінусом) заробітної плати, що входить до складу цих витрат, так як вона включається у статтю «Заробітна плата», яку приймають в розмірі відповідно планового та фактичного (звітного) фонду заробітної плати.
2.8. Для розрахунку планового (і звітного) рівня загальновиробничих витрат будівельної дільниці слід приймати  такий приблизний їх склад і нормативи:
- амортизація, поточний ремонт, перевезення і перестановка нетитульних споруд будівельно-виробничого призначення (вагончиків, інвентарних контейнерів та ін.) – 90 грн. на одну споруду в місяць, при цьому кількість таких споруд приймати із розрахунку один вагончик на 10 чол. робочих плюс 3 (склад, адміністративний вагончик, побутовий); 
- витрати на впорядкування та утримання території будівельного майданчика і прибирання вуличної смуги – 0,4 місячної тарифної ставки двірника, яку приймати на рівні мінімальної заробітної плати;
- зношення та ремонт малоцінного інвентарю та інструментів – 12 грн. на одного робітника в місяць;
- витрати на пожежно-сторожеву охорону – розраховують, виходячи з кількості неробочих часів в конкретний календарний місяць та годинної ставки 1-го розряду (приймати, виходячи з розміру діючої мінімальної заробітної плати);
- прибирання побутових та санітарно – гігієнічних приміщень будівельної дільниці – приймати як 0,15 тарифної ставки прибиральниці на 15 чоловік працівників дільниці;
- витрати на охорону праці та техніку безпеки на робочих місцях – приймати в розмірі 0,8 грн. на 1 люд.-день планових працевтрат (в тому числі на заробітну плату 50% від загальної суми цих витрат).

3. КОШТОРИСНА СПРАВА В БУДІВНИЦТВІ
 В цьому розділі курсової роботи треба навести загальну характеристику кошторисної норми і кошторисного нормативу. Склад і порядок визначення прямих та загальновиробничих витрат. 
Обсяг цього розділу роботи доцільно обмежити однією-двома сторінками тексту.
3.1 Порядок складання локального кошторису.
     Необхідно створити таблицю для розрахунку кошторисних витрат, заробітної плати й витрат праці (див. додаток Ж) й заповнити її даними згідно з варіантом (розрахунки робимо на цегляну кладку стін). Розрахувати кошторисні прямі витрати, витрати на оплату праці і загальна трудомісткість.
3.2  Інформаційне забезпечення задачі: вихідні дані за варіантами приймаємо з практичних робіт по технології будівництва будівель і споруд.
3.3  На підставі початкових даних (варіант) визначають кошторисні прямі витрати, як добуток даних графи 4 на дані графи 5 (Додаток Ж). 
      Аналогічно визначаються загальні витрати на оплату праці (гр.8) і загальну трудомісткість (гр.10).
Останніми розрахунками є:
· «Всього за кошторисом» – це сума прямих і загальновиробничих витрат в цілому по комплексу робіт;
· «Кошторисна трудомісткість» – це сума трудомісткості робіт, яку виконують робітники-будівельники, робітники-машиністи і робітники, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах;
· «Кошторисна заробітна плата» – це сума заробітної плати того ж самого контингенту працюючих, трудомісткість робіт яких підраховується по рядку  «Кошторисна трудомісткість».
3.4. При розрахунку загальновиробничих витрат приймаємо наступні коефіцієнти:
· при розрахунку трудомісткості в загальновиробничих витратах (ЗВВ) приймаємо значення 0,146;
· зарплата в ЗВВ – 12,307;
· соціальні витрати – 0,4055;
· інші витрати – 0,577.
Загальновиробничі витрати обчислюють сумуючи зарплату в ЗВВ, соціальні та інші витрати. 

4. ЗВІТНІСТЬ, КОНТРОЛЬ ТА ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ

4.1. Ключовим завданням цього розділу є забезпечення об’єктивного оцінювання звітних результатів структурного підрозділу за плановий період його діяльності. Для цього необхідно: 
а) скласти звіт про фактичне (умовно) виконання дільницею планових обсягів робіт (тобто в табл. 2.3 заповнити гр. 5,10 ),  користуючись відхиленнями фактичних обсягів від планових, що наведені в табл. 4.1, а також розрахувати нормативні праце- і зарплатомісткість звітних обсягів робіт (в табл. 2.5 графи 8, та 11);
б) зробити відповідні розрахунки  відхилень фактичних показників від планових та зробити відповідні висновки.
При цьому в тексті цього розділу привести повний розрахунок кожного з оцінюваних показників (давати формулу і всі її числові елементи);
Таблиця 4.1 - Проценти фактичного (за звітом) виконання планових обсягів робіт
	Варіант
	Номери видів робіт

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	0
	100
	90
	115
	105
	110
	120
	80
	75

	1
	100
	140
	95
	105
	85
	100
	110
	80

	2
	90
	100
	105
	50
	140
	80
	120
	130

	3
	80
	90
	130
	50
	120
	105
	100
	110

	4
	75
	80
	140
	80
	105
	130
	90
	100

	5
	110
	75
	140
	120
	100
	90
	80
	105

	6
	75
	110
	80
	120
	90
	100
	105
	80

	7
	115
	105
	10
	140
	80
	90
	110
	75

	8
	105
	120
	90
	100
	75
	80
	140
	110

	9
	80
	105
	100
	90
	110
	75
	120
	140

	10
	140
	75
	90
	80
	110
	100
	105
	130

	11
	100
	115
	80
	75
	100
	90
	120
	105

	12
	120
	115
	75
	110
	105
	80
	60
	100

	13
	60
	140
	110
	130
	80
	105
	100
	90

	14
	140
	100
	105
	130
	75
	110
	90
	80

	15
	100
	90
	140
	105
	110
	130
	80
	75

	16
	90
	100
	80
	90
	130
	140
	75
	110

	17
	80
	90
	90
	130
	130
	140
	100
	110

	18
	75
	80
	130
	100
	130
	140
	90
	100

	19
	110
	75
	100
	90
	100
	140
	80
	90

	20
	130
	110
	90
	140
	90
	100
	75
	80

	21
	90
	130
	100
	140
	80
	90
	110
	75

	22
	120
	60
	90
	100
	75
	80
	130
	110

	23
	75
	80
	100
	90
	110
	75
	140
	130

	24
	140
	120
	90
	80
	110
	100
	80
	130

	25
	120
	140
	80
	75
	100
	90
	120
	110

	26
	130
	140
	75
	130
	90
	80
	110
	100

	27
	130
	110
	130
	80
	80
	75
	100
	90

	28
	110
	100
	80
	90
	75
	130
	90
	80

	29
	100
	90
	90
	140
	130
	80
	80
	75

	30
	90
	80
	140
	130
	100
	90
	75
	80





Таблиця 4.2 - Оцінювання рівня виконання основних планових показників діяльності будівельної дільниці № _______ за _____________ місяць

	Показники
	Одиниця виміру
	План
	Факт
	Відхилення,
%

	1. Обсяг будівельно-монтажних робіт (БМР)
	грн.
	
	
	

	2. Трудомісткість БМР
	–"–
	
	
	

	3. Чисельність робітників
	люд.
	
	
	

	4. Вартісний виробіток  на 1 працюючого
	грн./чол.
	
	
	

	5. Фонд заробітної плати
	грн.
	
	
	

	6. Витрати на матеріали
	–"–
	
	
	

	7. Витрати на експлуатацію машин (обладнання, механізмів)
	–"–
	
	
	

	8. Загальновиробничі витрати дільниці
	–"–
	
	
	


















Примітка: Розрахунок фонду заробітної плати за фактичними результатами діяльності дільниці виконується із наступним обґрунтуванням: розмір доплат при плануванні фонду заробітної плати залишається незмінним.


5. РОЗПОДІЛ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ З ВИКОРИСТАННЯМ КОЕФІЦІЄНТА ТРУДОВОЇ УЧАСТІ ЗА ФАКТИЧНИМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ ДІЯЛЬНОСТІ СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ

5.1.  Фонд заробітної плати за фактичними результатами діяльності дільниці приймаємо з таблиці 4.2.
Під час розподілу заробітку бригади між її членами необхідно забезпечити безпосередньо залежність заробітку кожного робітника від його індивідуального внеску в загальний результат роботи. 
В даній курсовій роботі застосовуватиметься метод розподілу колективного заробітку між членами бригади згідно з присвоєними їм розрядами і відпрацьованим часом з коригуванням на коефіцієнт трудової участі (КТУ). (табл..5.1)
Послідовність розрахунку заробітку по КТУ має бути такою:
· визначення тарифного заробітку кожного члена бригади множенням годинної тарифної ставки (табл..5.2) кожного робітника на відпрацьовану кількість годин;
· розрахунок відрядної заробітної плати з урахуванням КТУ;
· 
розрахунок коефіцієнта розподілу  Кр = ;
· розрахунок відрядного приробітку шляхом множення відрядної з/пл. на коефіцієнт розподілу;
· визначення суми заробітку кожного члена бригади шляхом додавання заробітної плати по тарифу та приробітку.








Таблиця 5.1 – Розподіл заробітної плати з урахуванням КТУ

	Кількість працюючих
	
П.І.Б.
	Кількість відпрацьованих годин
	
Розряд
	Годинна тарифна ставка
	Заробітна плата по тарифу
	
КТУ
	Відрядні заробітна плата з урахуванням КТУ
	
Коефіцієнт розподілу
	
Приробіток
	
Фактична заробітна плата

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	–
	–
	……
	–
	–
	……
	–
	……
	
	–
	……


Табл. 5.2  - Усереднена вартість 1 людино-години за розрядами робіт в будівництві 

	Розряд робіт, що виконуються
	Вартість люд. – год., грн.
	Розряд робіт, що виконуються
	Вартість люд. – год., грн.
	Розряд робіт, що виконуються
	Вартість люд. - год., грн.

	1,0
	15,59
	3,4
	19,44
	5,8
	27,23

	1,1
	15,71
	3,5
	19,69
	5,9
	27,63

	1,2
	15,84
	3,6
	19,92
	6,0
	28,02

	1,3
	15,96
	3,7
	20,16
	6,1
	28,45

	1,4
	16,09
	3,8
	20,39
	6,2
	28,85

	1,5
	16,21
	3,9
	20,64
	6,3
	29,31

	1,6
	16,34
	4,0
	20,88
	6,4
	29,74

	1,7
	16,46
	4,1
	21,19
	6,5
	30,18

	1,8
	16,59
	4,2
	21,51
	6,6
	30,62

	1,9
	16,71
	4,3
	21,83
	6,7
	31,06

	2,0
	16,84
	4,4
	22,14
	6,8
	31,48

	2,1
	17,01
	4,5
	22,47
	6,9
	31,91

	2,2
	17,16
	4,6
	22,78
	7,0
	32,35

	2,3
	17,34
	4,7
	23,09
	7,1
	32,85

	2,4
	17,49
	4,8
	23,54
	7,2
	33,35

	2,5
	17,66
	4,9
	23,73
	7,3
	33,85

	2,6
	17,83
	5,0
	24,04
	7,4
	34,34

	2,7
	17,99
	5,1
	24,45
	7,5
	34,84

	2,8
	18,16
	5,2
	24,83
	7,6
	35,33

	2,9
	18,32
	5,3
	25,25
	7,7
	35,83

	3,0
	18,49
	5,4
	25,63
	7,8
	36,32

	3,1
	18,72
	5,5
	26,04
	7,9
	36,82

	3,2
	18,97
	5,6
	26,43
	8,0
	37,32

	3,3
	19,21
	5,7
	26,84
	-
	-



Примітка: Вартість 1 людино-години, наведена в таблиці, враховує звичайні умови праці.
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Додаток А
Міністерство освіти і науки України
Політехнічний технікум Конотопського інституту СумДУ


Завдання № _______

на виконання курсової роботи з дисципліни
«Економіка підприємств»
Тема курсової роботи «РОЗРОБКА ОПЕРАТИВНОГО (МІСЯЧНОГО) ПЛАНУ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЗВІТНОГО РЕЗУЛЬТАТУ ДІЯЛЬНОСТІ 
УМОВНОЇ БУДІВЕЛЬНОЇ ДІЛЬНИЦІ №__»

   Студенту III курсу, групи ______________________	

____________________________________________
(прізвище, ініціали)

План курсової роботи:
Вступ
1. Теоретична частина (з Додатку Б).
2. Розробка оперативних планів структурних підрозділів.
3. Кошторисна справа в будівництві
4. Звітність, контроль та оцінювання результатів діяльності структурних підрозділів.
5. Розподіл  заробітної плати з використанням коефіцієнта трудової участі за фактичними результатами діяльності структурних підрозділів.
Висновки
Список використаної літератури


Основні завдання курсової роботи:
                По кожному з розділів курсової роботи студент повинен:
а) вивчити відповідну практику базового підприємства і описати її, а також принципи розрахунків основних показників (планових, звітних, оцінювальних);
б) навести перелік прийнятих норм і нормативів, використаних у практиці підприємства при плануванні, контролі та оцінці діяльності його підрозділів (див. п. 2 - 6 плану курсової роботи);
в) виділити позитивне й негативне в практиці підприємства («плюси» й «мінуси») по кожному з розділів (див. п. 2 - 6);
г) дати свої пропозиції щодо удосконалення ведення господарства на умовному підприємстві по результатам висновків його діяльності;
Методично доцільно перший розділ цієї роботи закінчувати після проробки інших розділів.

Термін:
видачі завдання
захисту курсової роботи

Завдання видав: викладач		__________________   	Іващенко М.М.



Додаток Б

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ТЕОРЕТИЧНОЇ ЧАСТИНИ 
КУРСОВОЇ РОБОТИ

1. Стратегія розвитку підприємства і проблема її розробки.
1. Бізнес-план підприємства як програма його діяльності.
1. Проблеми розвитку малого і середнього бізнесу в Україні.
1. Досвід і проблеми впровадження досягнень науково-технічного прогресу в переробних підприємствах України. 
1. Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства.
1. Конкурентоспроможність продукції: оцінка і шляхи її забезпечення.
1. Економічний механізм дії внутрішніх чинників зростання ефективності виробництва на підприємстві.
1. Проблеми формування мотиваційного механізму підвищення ефективності живої праці.
1. Оцінка ефективності використання виробничих потужностей підприємства і шляхи їх підвищення.
1. Головні напрямки підвищення ефективності виробництва на підприємстві.
1. Виробничі матеріальні запаси та їх регулювання на підприємстві.
1. Оцінка і головні напрямки збільшення обсягів випуску і реалізації продукції підприємства.
1. Оцінка виробничої програми підприємства та шляхи її оптимізації
1. Аналіз асортименту і структури випуску продукції та шляхи його оптимізації (на матеріалах хлібозаводу, плодоконсервного заводу, м’ясопереробного підприємства).
1. Аналіз якості і конкурентоспроможності продукції (на матеріалах хлібозаводу).
1. Шляхи підвищення якості продукції на підприємстві.
1. Ефективність використання фонду робочого часу на підприємстві і фактори її формування.
1. Резерви зростання продуктивності праці на підприємстві.
1. Проблеми удосконалення мотивації трудової діяльності.
1. Аналіз продуктивності праці і її впливу на обсяги випуску продукції.
1. Трудові ресурси підприємства і аналіз їх використання.
1. Ефективність використання персоналу підприємства і шляхи її підвищення.
1. Шляхи удосконалення оплати і матеріального стимулювання праці на підприємстві.
1. Оцінка і шляхи підвищення ефективності використання фонду оплати праці на підприємстві.
1. Шляхи удосконалення структури персоналу підприємства.
1. Кадрова політика підприємства та її ефективність.
1. Оцінка якісного складу персоналу підприємства.
1. Стратегія формування та використання трудового потенціалу підприємства.
1. Оцінка показників з праці та її оплати працівників підприємства.
1. Формування і функціонування ринку праці в сучасних умовах господарювання.
1. Вплив соціально-психологічних та економічних чинників на продуктивність праці.
1. Напрямки підвищення ефективності використання трудових ресурсів підприємства.
1. Основні напрямки та резерви скорочення витрат на оплату праці робітників підприємства в умовах ринкової економіки.
1. Шляхи використання внутрішніх резервів зростання продуктивності праці.
1. Конкурентоспроможність підприємства на ринку праці.
1. Ефективність витрат на оплату праці підприємства та шляхи її підвищення.
1. Матеріальні ресурси підприємства і аналіз їх використання.
1. Фінансові ресурси підприємства та шляхи їх поповнення.
1. Аналіз собівартості окремих видів продукції і резерви її зниження.
1. Аналіз витрат на виробництво і реалізацію окремого виду продукції.
1. Оцінка матеріальних витрат підприємства.
1. Шляхи зменшення витрат виробництва на підприємстві.
1. Шляхи зменшення витрат підприємства з окремих статей витрат.
1. Аналіз ефективності використання основних фондів і освоєння виробничих потужностей.
1. Основні фонди, показники їх стану та аналіз ефективності їх використання.
1. Доходи підприємства і шляхи їх збільшення.
1. Аналіз прибутку підприємства та шляхи його збільшення.
1. Аналіз ефективності використання прибутку.
1. Аналіз показників рентабельності і резерви її зростання.




Додаток В

ОБСЯГИ ПЛАНОВИХ КОМПЛЕКСІВ РОБІТ

	№ п/п
	Шифр РЕКН [37-45]
	Найменування робіт, одиниця виміру
	Перша літера прізвища виконавця
	Середній розряд робіт

	
	
	
	Кількість (обсяг) робіт
	

	
	
	
	Від «А» до «Д»
	Від «Є» до «К»
	Від «Л» до «П»
	Від «Р» до «Ф»
	Від «Х» до «Ш»
	Від «Щ» до «Я»
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	1-11-1
	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаватором «драглайн» с ковшом емкостью 2,5м³, 1000м³
	0,20
	0,10
	0,30
	0,50
	0,40
	0,60
	3,3

	2
	1-24-1
	Разработка грунта 1 группы бульдозером мощностью до 80л.с., 1000м³
	0,40
	0,20
	0,10
	0,30
	0,50
	0,60
	4,7

	3
	1-48-1
	Рытье траншеи для трубопроводов диаметром 1200 мм в грунтах 1 группы глубиной 2,2м одноковшовым экскаватором с ковшом емкостью 1,0м³, 1км
	0,80
	3,00
	2,00
	5,00
	4,00
	7,00
	1,9

	4
	1-71-1
	Засыпка траншей грунтом 1 группы бульдозером мощностью 410 л.с. 1000м³.
	0,15
	0,10
	0,25
	0,20
	0,35
	0,30
	5,2

	5
	1-72-1
	Предварительная планировка площадей бульдозером мощностью 410 л.с. 1000м².
	1,20
	0,90
	0,80
	1,00
	1,10
	0,70
	5,2

	6
	1-134-1
	Уплотнение грунта 1 группы пневматическими трамбовками, 100м³
	0,90
	0,41
	0,53
	0,62
	0,37
	0,70
	3,0

	7
	1-165-1
	Копание ям вручную в грунтах 1 группы глубиной до 0,7м, без откосов 100м³.
	0,50
	0,60
	0,40
	0,20
	0,30
	0,10
	2,0

	8
	7-1-1
	Укладка сборных ж/б блоков, ленточных фундаментов весом до 0,5т при глубине котлована до ум. 100 шт. конструкции
	3,10
	3,05
	1,20
	1,40
	2,60
	2,90
	3,2

	9
	7-1-2
	Укладка сборных ж/б плит ленточных фундаментов массой до 1,5т. при глубине котлована до 4м. 100шт. конструкций
	1,51
	3,03
	2,50
	4,10
	4,20
	3,85
	3,3

	10
	7-1-5
	Укладка сборных ж/б фундаментов под колонны массой до 0,5т., 100шт. конструкций
	2,10
	2,05
	3,41
	3,03
	1,35
	1,50
	3,3

	11
	7-1-12
	Укладка сборных ж/б фундаментов под колонны при глубине котлована более 4м и массе конструкции до 1,5т., 100 шт. конструкций
	2,70
	2,00
	1,40
	3,15
	1,70
	1,52
	3,3






Продовження додатку Б
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	12
	7-1-13
	То же что и при массе конструкции до 3,5т., 100шт конструкций 
	1,80
	3,00
	3,10
	2,50
	6,05
	5,12
	3,4

	13
	7-1-15
	Укладка сборных ж/б фундаментных балок длиной до 6г.,
 100шт. конструкций
	9,0
	5,3
	1,40
	1,8
	1,10
	3,0
	3,8

	14
	7-5-2
	Установка сборных ж/б колонн прямоугольного сечения массой до 2т. в стаканы фундаментов зданий, 100шт. конструкций
	6,01
	2,02
	1,40
	3,00
	1,80
	0,90
	3,8

	15
	7-5-17
	Установка сборных ж/б колонн прямоугольного сечения массой до 2т. в стаканы фундаментов сооружений,
 100шт. конструкций
	2,70
	1,50
	1,40
	0,60
	1,70
	0,90
	3,8

	16
	7-16-1
	Установка сборных ж/б панелей наружных стен длиной до 7м., площадью до 10м², 
100шт. конструкций
	4,30
	2,10
	2,90
	1,50
	2,10
	0,70
	4,1

	17
	8-6-1
	Кладка наружных простых стен из керамического кирпича при высоте этажа до 4м, м3
	вихідні дані за варіантами приймаємо з практичних робіт по технології будівництва будівель і споруд.

	18
	8-6-7
	Кладка внутренних из керамического кирпича при высоте этажа до 4м, м3
	вихідні дані за варіантами приймаємо з практичних робіт по технології будівництва будівель і споруд.

	19
	8-8-1
	Устройство прямоугольных армированных столбов из керамического кирпича при высоте этажа до 4м., м³
	3,50
	1,70
	2,80
	1,40
	4,10
	2,0
	3,7

	20
	8-13-5
	Кладка сложных наружных стен из керамического камня при высоте этажа до 4м., м³
	23,0
	12,0
	19,00
	8,05
	35,02
	16,0
	3,6

	21
	8-14-3
	Кладка неармированных перегородок толщиной 120мм из керамического камня при высоте этажа до 4м., 100м² перегородок
	7,0
	5,80
	5,20
	8,30
	10,10
	6,20
	2,7

	22
	7-18-5
	Установка сборных ж/б панелей перегородок площадью до 2м², 100шт. конструкций
	12,01
	6,02
	11,03
	5,04
	10,05
	7,06
	3,7

	23
	8-14-1
	Кладка армированных перегородок из керамического камня толщиной 120мм при высоте этажа до 4м², 
100м² перегородок
	1,70
	0,80
	1,05
	0,50
	2,10
	1,20
	2,8

	24
	8-24-1
	Установка перегородок из гипсовых плит толщиной до 100мм в один слой при высоте этажа до 4м., 100м² перегородок
	20,00
	10,01
	25,02
	12,06
	30,05
	15,04
	3,4


Продовження додатку Б
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	25
	8-24-3
	Установка перегородок толщиной до 100мм в два слоя из гипсовых плит при высоте этажа до 4м., 100м² перегородок
	2,50
	1,20
	1,90
	0,90
	1,30
	0,60
	3,8

	26
	8-25-3
	Заполнение проемов перегородок стеклянными блоками при высоте этажа до 4м.,100м² перегородок
	3,10
	1,50
	5,20
	2,70
	7,40
	3,6
	3,3

	27Продовження додатку 1.2

	7-3-4
	Укладка ж/б плит перекрытий массой до 5т. площадью до 5м², 
100шт конструкций
	1,10
	0,50
	0,90
	0,40
	1,40
	0,70
	3,5

	28Продовження додатку 1.2

	7-9-10
	Укладка ж/б подкрановых балок массой до 5т. длиной до 6м при массе колонн до 10т. и высоте здания до 15м, 100шт конструкций
	3,02
	1,50
	5,01
	2,50
	0,70
	3,50
	4,1

	29
	7-11-4
	Укладка сборных ж/б перемычек массой более 1,5т. при наибольшей массе элементов до 5т., 100шт конструкций
	1,03
	0,50
	0,90
	0,40
	1,60
	0,80
	3,4

	30
	7-13-1
	Укладка сборных ж/б плит покрытия площадью до 10м2 при массе строительных конструкций до 10т. и высоте здания до 25м, 100шт конструкций
	0,60
	0,30
	0,50
	0,20
	0,20
	0,10
	3,5

	31
	7-15-13
	Укладка ж/б пролетных плит покрытий шириной 1,5м по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов до 8т., 100шт конструкций
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	3,6

	32
	7-31-5
	Установка в сооружениях сборных ж/б прямоугольных лотков сечением до 0,2м², 100шт конструкций 
	2,0
	1,0
	1,7
	0,8
	2,3
	1,2
	3,5

	33
	11-4-5
	Устройство обмазочной гидроизоляции в 1 слой, толщиной 2мм, 100м²
	1,06
	0,55
	12,04
	6,03
	4,92
	2,51
	4,9

	34
	11-8-2
	Устройство шлаковой засыпной теплоизоляции, м³
	2,50
	1,20
	3,10
	1,60
	4,80
	2,40
	2,1

	35
	11-11-1
	Устройство цементной стяжки толщиной 20мм, 100м²
	3,50
	1,70
	10,0
	5,0
	2,10
	1,0
	4,0

	36
	11-15-1
	Устройство покрытия из бетона, 100м²
	3,20
	1,60
	5,50
	2,70
	2,30
	1,10
	2,1

	37
	11-15-5
	Устройство металлоцементного покрытия, 100м²
	0,90
	0,40
	2,02
	1,01
	5,10
	2,60
	3,4

	38
	11-19-1
	Устройство литых покрытий из асфальтобетона, 100м²
	4,30
	2,10
	2,80
	1,40
	3,40
	1,70
	3,1

	39
	11-25-1
	Устройство покрытия из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком, 100м²
	0,50
	0,20
	0,20
	0,10
	0,30
	0,40
	3,4

	40
	11-34-3
	Устройство покрытия с штучного паркета (без жилок), 100м²
	5,02
	2,50
	6,30
	3,10
	4,80
	2,40
	3,4


Продовження додатку Б
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	41
	11-36-3
	Устройство покрытия из линолеума поливинилхлоридного на тепло-изолирующей подоснове, 100м²
	1,10
	0,60
	2,20
	1,10
	3,30
	1,75
	2,7

	42
	12-1-1
	Устройство рулонной скатной кровли из двух слоев пергамина кровельного П350 и верхнего слоя из стеклорубероида СРК, 100м² кровли
	4,0
	2,0
	5,1
	2,6
	6,3
	3,1
	3,8

	43
	12-1-4
	Устройство трёхслойной рулонной скатной кровли из рубероида кровельного РКК с защитным слоем из гравия на битумной мастике, 100м² кровли
	4,26
	2,13
	3,14
	1,65
	2,92
	1,51
	3,8

	44
	12-3-1
	Устройство четырёхслойной кровли из битумной мастики с армирующими прокладками из стеклосетки с защитным слоем из гравия и верхним слоем из пергамина, 100м² кровли
	5,33
	2,65
	2,56
	1,22
	4,14
	2,01
	3,4

	45
	12-10-2
	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, 100м² кровли
	3,16
	1,63
	2,32
	1,11
	1,95
	0,94
	3,1

	46
	15-201-1
	Остекление окон стеклом оконным толщиной 2мм марки М5 в два переплета, открывающихся в одну сторону, 100м²
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	3,0

	47
	15-14-1
	Наружная облицовка бетонных стен керамическими отдельными плитками на полимерцементной мастике, 100м²
	5,93
	2,96
	4,32
	2,15
	2,71
	1,54
	4,1

	48
	15-17-1
	Гладкая облицовка кирпичных стен искусственными плитками без установки плиток туалетного гарнитура, 100м² 
	1,35
	0,62
	2,51
	1,24
	1,96
	3,03
	3,4

	49
	15-25-3
	Облицовка четырехгранных колонн полированными гранитными плитами толщиной до 30мм при числе плит на 1м² до 6 шт, 100м²
	12,01
	6,04
	9,02
	4,50
	15,03
	7,50
	4,3

	50
	15-51-1
	Улучшенная штукатурка стен фасада отделочным цементно-известковым раствором 1:1:6 по камню, 100м²
	3,02
	1,50
	1,81
	0,90
	7,52
	3,61
	4,4

	51
	15-61-3
	Улучшенное оштукатуривание стен цементным раствором по бетону, 100м²
	1,60
	0,85
	0,96
	0,40
	0,55
	1,00
	4,0

	52
	15-63-1
	Простая штукатурка внутренних поверхностей наружных стен отделочным цементно-известковым раствором 1:1:6, 100м²
	2,50
	6,00
	9,00
	4,50
	18,00
	9,00
	3,7


Додаток Г

ПОТОЧНІ ОДИНИЧНІ КОШТОРИСНІ РОЗЦІНКИ

	РЕКН
[38-47]
	
Вартість на вимірник, грн.

	Витрати труда робітників, не зайнятих на обслуговуванні машин (середній розряд), які обслуговують машини люд.-год.


	
	Всього заробітної плати (будівельників)
	Експлуатації машин, у тому числі: заробітної плати машиністів
	

	1
	2
	3
	4

	1-11-1


	409,88
16,25
	393,63
89,37

	7,16(3,3)
31,48


	1-24-1

	421,26
–

	421,26
58,72

	____–_____
21,58


	1-48-1

	20588,8
1242,05

	19346,8
2612,26
	627,30(1,9)
918,60


	1-71-1

	345,66
–

	345,66
17,44

	__–__
5,95


	1-72-1

	27,11
–

	27,11
1,37

	___–___
0,47


	1-134-1

	111-67
40,02

	71,65
10.95

	18,36(3,0)
5,52


	1-165-1

	615,40
615,60

	___–___
–

	307,70 (2,0)
–


	7-1-1*

	1034,99
211,77

	823,22
173,87

	94,54(3,2)
61,68


	7-1-2*

	1396,65
271,56

	1125,09
237,46

	119,63(3,3)
86,67

	7-1-5*

	2043,83
398,27

	1645,56
347,41

	175,45(3,3)
125,35


	7-1-12*

	2043,83
398,27

	1645,56
347,41

	175,45(3,3)
125,35


	7-1-13*

	4122,63
637,54

	3485,09
594,31

	278,40(3,4)
215,99


	

	1
	2
	3
	4

	7-1-15*

	3311,43
1310,44

	1339,50
282,52

	543,75(3,8)
105,88


	7-3-4*

	5250,30
514,69

	1358,22
239,38

	221,85(3,5)
91,39


	7-5-2*

	6426,81
1687,84

	2844,43
596,80

	700,35(3,8)
212,38


	7-5-17*

	16490,40
3899,63

	10078,60
1741,40

	1638,50(3,8)
646,61


	7-9-10*

	17568,10
3367,63
	8005,52
1305,33

	1347,05(3,4)
470,36


	7-11-4*

	1536,61
395,14

	1087,86
247,95

	172,55(3,4)
100,72


	7-13-1*

	4092,92
692,98

	1734,71
299,01

	298,7(3,5)
112,06


	7-15-13*

	5996,30
892,76

	1049,17
217,13

	379,90(3,6)
89,20


	7-16-1*

	8707,75
2040,88

	5828,34
942,28

	816,35(4,1)
332,52


	7-18-5*

	11880,70
2711,38

	6724,24
1201,37

	1168,7(3,7)
485,0


	7-31-5

	11880,70
2711,38

	6724,24
1201,37

	1168,7 (3,7)
485,0


	8-6-1*


	56,92
15,27

	13,98
3,13

	7,17(2,7)
1,30


	8-6-7*
	57,86
14,74

	14,15
3,19

	6,92(2,7)
1,32


	8-8-1*

	91,37
28,06

	15,23
3,27

	11,79(3,7)
1,42


	8-13-5*

	49,34
16,52
	12,14
2,74

	7,03(3,6)
1,13


	8-14-1*

	760,02
422,65

	114,32
25,41
	197,50(2,8)
10,71


	1
	2
	3
	4

	8-14-3*

	639,29
346,64

	114,32
25,41

	162,74(2,7)
10,71


	8-24-1

	586,53
304,66

	107,19
23,74

	133,04(3,4)
10,06


	8-24-3*

	1395,86
578,79

	245,09
54,27

	240,16(3,8)
23,00


	8-25-3

	5317,72
487,78

	98,75
21,87

	214,88(3,3)
9,27


	11-4-5

	405,74
107,49

	37,62
7,89

	38,39(4,9)
3,62


	11-8-2

	83,35
10,93

	12,23
2,14

	5,44(2,1)
0,98


	11-11-1

	552,20
114,19


	7,74
1,62

	56,25(2,2)
0,74


	11-15-1

	604,17
114,65


	16,73
2,92

	57,04(2,1)
1,34


	11-15-5

	623,96
230,83

	67,26
11,75

	100,80(3,4)
5,39


	11-19-1

	766,73
106,32

	11,06
2,32

	48,11(3,1)
1,06


	11-25-1

	11951,90
343,00

	83,67
14,61

	149,78(3,4)
6,71


	11-34-3

	5984,56
372,67


	28,35
5,94

	162,74(3,4)
2,73


	11-36-3

	2325,27
181,02

	364,72
29,29

	85,01(2,7)
12,76


	12-1-1*

	865,74
55,60

	24,00
4,68

	23,07(3,8)
1,79



	12-1-4*

	594,10
108,14

	40,74
7,91

	30,97(3,8)
1,79


	

	1
	2
	3
	4

	12-3-1

	2976,36
139,00

	51,89
10,11

	60,70(3,4)
3,86


	12-10-2

	1365,01
148,05

	42,49
8,25

	66,99(3,1)
3,15


	15-14-1

	2325,91
429,00

	5,01
1,48

	171,60(4,1)
0,70


	15-17-1

	2293,91
755,70

	5,52
1,64

	330,00(3,4)
0,77


	15-25-3*

	13138,8
11364,5


	811,01
388,97

	4422,00(4,3)
176,22


	15-51-1

	493,45
263,11


	16,27
9,46

	100,81(4,4)
4,67


	15-61-3

	610,02
300,37

	26,26
18,53

	112,10(4,0)
9,13


	15-63-1

	561,14
306,31

	31,75
22,38

	128,70(3,7)
11,04


	15-201-1
	672,16
 146,04
	7,61
2,29
	66,99(3,0)
1,08



Примітка: В одиничних розцінках, наведених з позначкою «*», не врахована вартість матеріальних ресурсів. Технічні характеристики і витрати таких ресурсів приймають за даними проекту (додаток Д), а їх вартість враховується в одиничній розцінці додатково.


Додаток Д

МАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ, НЕ ВРАХОВАНІ ПОТОЧНИМИ ОДИНИЧНИМИ РОЗЦІНКАМИ
	Ресурсні елементні кошторисні норми
	Матеріальні ресурси
	Кошторисна ціна одиниці

	Шифри норм
	Вимірник
	Шифр ресурсу
	Найменування
	Одиниця виміру
	Витрати на вимірник РЕКН
	За даними 
ЗЕКЦ-97, грн. 
	Поточний коефіцієнт збільшення ціни

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Збірні залізобетонні конструкції

	7-1-1
	100шт.

	1411-0005
	Блоки ленточных фундаментов, масса до 
0,5 т
	м³

	20,0

	31,73

	4,6


	7-1-2
	100шт.

	1411-0006

	То же, до 1,5 т

	м³

	60,0

	31,73

	4,6


	7-1-5

	100шт.

	1411-0014

	Фундаментные блоки под колонны, масса до 0,5т
	м³

	20,0

	33,70

	4,6


	7-1-12

	100шт
	1411-0015

	То же, до 1,5 т

	м³

	60,0

	33,70

	4,6


	7-1-13

	100шт
	1411-0016

	То же, до 3,5 т

	м³

	140,0

	33,70

	4,6


	7-1-15

	100шт
	1411-9131
	Балки фундаментные, длина до 6м., масса 1,5т
	м³

	60,0

	46,60
	4,9


	7-3-4

	100шт
	1414-7715

	Перекрытия, масса до 5т, площадь до 5м²
	м²

	500,0

	4,77

	5,0


	7-5-2

	100шт
	1412-320

	Колонны прямоугольного сечения, масса до 2 т.
	м³

	80,0

	54,65

	5,9


	7-5-17

	100шт
	1412-320

	Колонны прямоугольного сечения, масса до 2т.
	м³

	80,0

	54,65

	5,9


	7-9-10

	100шт
	1412-517
	Балки подкрановые, масса до 5т
	м³

	200,0
	25,4
	4,9

	7-11-4
	100шт
	1412-919
	Перемычки, масса более 1,5 т
	м²

	60,0
	3,24
	4,9

	7-13-1
	100шт
	1411-7944
	Плиты покрытия, масса до 10т, площадь до 10м²
	м²

	1000,0
	6,78
	5,0

	7-15-13
	100шт
	1414-7844
	Плиты покрытия пролетные, ширина 1,5м
	м²

	900,0
	6,7
	5,0

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7-16-1
	100шт
	1413-919
	Панели наружных стен, площадь до 10м², длина до 7м
	м²

	1000,0
	15,43
	4,2

	7-18-5
	100шт
	1413-2581
	Перегородки, площадь до 2м², толщина 6 см
	м²

	200,0
	4,80
	4,2

	7-31-5
	100 м³
	1415-8320
	Прямоугольные лотки
	м
	100,0
	4,37
	3,0

	8-6-1
	м³
	1422-10932
	Кирпич керамический, одинарный 
	тыс.
шт.
	0,40
	134,6
	3,31

	8-6-7
	м³
	1422-10932
	Кирпич керамический, одинарный 
	тыс.
шт.
	0,40
	134,6
	3,31

	8-8-1
	м³
	1422-10932
	Кирпич керамический, одинарный 
	тыс.
шт.
	0,404
	134,6
	3,31

	8-13-5
	м³
	1422-10992
	Камни керамические кладочные пустотелые
	тыс.
шт.
	0,202
	374,95
	3,31

	8-14-1
	100 м²
	1422-10992
	Камни керамические кладочные пустотелые
	тыс.
шт.
	2,6
	374,95
	3,0

	8-14-3
	100 м²
	1422-10932
	Кирпич керамический, одинарный 
	тыс.
шт.
	2,6
	134,6
	3,0

	8-24-1
	100 м²
	1428-11854
	Плиты гипсовые для перегородок, пазовые, толщина 100мм
	м²

	91,0
	2,85
	8,5

	8-24-3
	100 м²
	1428-1185
	Плиты гипсовые для перегородок, пазовые, толщина 100мм
	м²

	182,0
	2,85
	8,5

	12-1-1
	100 м²
	111-851
	Пергамин кровельный
 П-350
	м²
	226,0
	0,18
	8,72

	
	
	111-862
	Стеклорубероид кровельный СРК
	м²
	115,0
	0,40
	8,48

	12-1-4
	100 м²
	111-852
	Рубероид кровельный РКК
	м²
	345,0
	0,28
	9,0

	15-25-3
	100 м²
	1421-10313
	Плиты гранитные полированные
	м²
	101,0
	16,86
	3,9

	
	
	121-773
	Детали крепления металлические
	т
	0,202
	311,86
	8,0



Примітки: 1. Найменування ресурсів (гр.5) наведено мовою оригіналу.

Додаток Ж
ЛОКАЛЬНИЙ КОШТОРИС
            на    	цегляну   кладку   стін		 

Підстава: креслення №_________                                                  
 Кошторисна вартість                 _______ тис.грн.
                                                                                                                               Кошторисна трудомісткість     ______ люд.-год.
.                            Кошторисна заробітна плата     ______  тис.грн.
                                                                                                                                                                           Середній розряд робіт__________ розряд                                                                                                  Складений в поточних цінах 			 року

	№ п/п
	Шифр
і номер позиції нормативу
	Назва робіт і витрат, одиниця виміру
	Кількість
	Вартість одиниці
	Загальна вартість
	Витрати праці робітників, люд.-год., не
зайнятих на обслуговуванні машин

	
	
	
	
	Усього
	Експлуатації машин
	Усього
	Заробітної плати
	Експлуатації машин
	

	
	
	
	
	Заробітної плати
	У тому числі заробітної
плати
	
	
	Утому числі заробітної плати
	Обслуговування машин

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	на одиницю
	Усього

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	(згідно завдання)
	(згідно завдання)
	(згідно завдання)
	
	
	гр.4*чис.гр.5
	гр.4*знам.гр.5
	гр4.*чис.гр.6
гр.4*знам.гр.6
	
	гр.4*чис.гр.10
гр.4*знам.гр10



Продовження додатку Д
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Разом прямі витрати
	
	
	
	
	

	
	
	У тому числі:
Вартість матеріалів, виробів і конструкцій
Усього заробітна плата 
	
	
	
	
	

	
	
	Загальновиробничі витрати
	
	
	
	
	

	
	
	Трудомісткість у загальновиробничих витратах 
Заробітна плата в загальновиробничих витратах
	
	
	
	
	

	
	
	Усього за кошторисом (ПВ+ЗВ)
	
	
	
	
	

	
	
	Кошторисна трудомісткість 
	
	
	
	
	

	
	
	Кошторисна заробітна плата 
	
	
	
	
	




[bookmark: BITSoft]Склав:							

Перевірив: 						 М.М.Іващенко








МАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ, НЕ ВРАХОВАНІ ПОРами

	Шифр роботи за РЕКН
	Матеріальні ресурси в натуральних одиницях виміру
	Кошторисна вартість, в грн
	Примітки

	
	найменування ресурсу
	од. виміру
	витрати на од. виміру роботи
	од. ресурсу
	витрат ресурсу на одиницю виміру роботи
	

	1
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	7-1-1

	Блоки ленточных фундаментов, масса до
 0,5 т
	м³

	20,0
	145,96
	2919,20
	

	7-1-2
	То же, до 1,5 т
	м³

	60,0
	145,96
	8757,60
	

	7-1-5
	Фундаментные блоки под колонны, масса до 0,5т
	м³

	20,0
	155,02
	3100,40
	

	7-1-12
	То же, до 1,5 т
	м³

	60,0
	155,02
	9301,20
	

	7-1-13
	То же, до 3,5 т
	м³

	140,0
	155,02
	21702,80
	

	7-1-15
	Балки фундаментные, длина до 6м., масса 1,5т
	м³

	60,0

	228,34
	13700,40
	

	7-3-4
	Перекрытия, масса до 5т, площадь до 5м²
	м²

	500,0

	23,85
	11925,00
	

	7-5-2
	Колонны прямоугольного сечения, масса до 2 т.
	м³

	80,0

	322,44
	25795,20
	

	7-5-17
	Колонны прямоугольного сечения, масса до 2т.
	м³

	80,0

	322,44
	25795,20
	

	7-9-10
	Балки подкрановые, масса до 5т
	м³

	200,0
	124,46
	24892,00
	

	7-11-4
	Перемычки, масса более 1,5 т
	м²

	60,0
	15,88
	952,80
	

	7-13-1
	Плиты покрытия, масса до 10т, площадь до 10м²
	м²

	1000,0
	33,90
	33900,00
	

	7-15-13
	Плиты покрытия пролетные, ширина 1,5м
	м²

	900,0
	33,90
	30510,00
	

	7-16-1
	Панели наружных стен, площадь до 10м², длина до 7м
	м²

	1000,0
	64,81
	64810,00
	

	7-18-5
	Перегородки, площадь до 2м², толщина 6 см
	м²

	200,0
	20,16
	4032,00
	

	7-31-5
	Прямоугольные лотки
	м
	100,0
	13,11
	1311,00
	

	8-6-1
	Кирпич керамический, одинарный
	тыс.
шт.
	0,40
	445,53
	178,21
	

	8-6-7
	Кирпич керамический, одинарный
	тыс.
шт.
	0,40
	445,53
	178,21
	

	8-8-1
	Кирпич керамический, одинарный
	тыс.
шт.
	0,404
	445,53
	179,99
	

	8-13-5
	Камни керамические кладочные пустотелые
	тыс.
шт.
	0,202
	1241,08
	250,70
	

	8-14-1
	Камни керамические кладочные пустотелые
	тыс.
шт.
	2,6
	1124,85
	2924,61
	

	8-14-3
	Кирпич керамический, одинарный
	тыс.
шт.
	2,6
	403,80
	1049,88
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	8-24-1
	Плиты гипсовые для перегородок, пазовые, толщина 100мм
	м²

	91,0
	24,23
	2204,93
	

	8-24-3
	Плиты гипсовые для перегородок, пазовые, толщина 100мм
	м²

	182,0
	24,23
	4409,86
	

	12-1-1
	Пергамин кровельный
П-350
	м²
	226,0
	1,57
	354,82
	744,67

	
	Стеклорубероид кровельный СРК
	м²
	115,0
	3,39
	389,85
	

	12-1-4
	Рубероид кровельный РКК
	м²
	345,0
	2,52
	869,40
	

	15-25-3
	Плиты гранитные полированные
	м²
	101,0
	65,75
	6640,75
	7144,72

	
	Детали крепления металлические
	т
	0,202
	2494,88
	503,97
	








































НОРМАТИВНІ ПОКАЗНИКИ ТРУДОМІСТКОСТІ, ЗАРПЛАТОМІСТКОСТІ, МАТЕРІАЛОМІСТКОСТІ ТА ВИТРАТ НА ЕКСПЛУАТАЦІЮ МАШИН

	РЕКН
	Нормативна трудомісткість
	Нормативна зарплатомісткість
	Нормативна матеріаломісткість
	Нормативні витрати на експлуатацію машин

	
	Додаток Г
(чис.3 + знам.3)
	Додаток Г
(зн.2 + зн.3)
	Додаток Г
(чис.2-зн.2-чис.3)
	Додаток Г
(чис.3-зн.3)

	1-11-1

	38,64
	105,62
	0
	304,26

	1-24-1

	21,58
	58,76
	0
	362,54

	1-48-1

	1545,90
	3854,31
	0
	16734,54

	1-71-1

	5,95
	17,44
	0
	328,22

	1-72-1

	0,47
	1,37
	0
	25,74

	1-134-1

	23,88
	50,97
	0
	60,70

	1-165-1

	307,70
	615,60
	0
	0

	7-1-1*

	156,22
	385,64
	2919,20
	649,35

	7-1-2*

	206,30
	509,02
	8757,60
	887,63

	7-1-5*

	300,80
	745,68
	3100,40
	1298,15

	7-1-12*

	300,80
	745,68
	9301,20
	1298,15

	7-1-13*

	494,39
	1231,85
	21702,80
	2890,78

	7-1-15*

	649,63
	1592,96
	13700,40
	1056,98

	7-3-4*

	313,24
	754,07
	11925,00
	1118,4

	7-5-2*

	912,73
	2284,64
	25795,20
	2247,63

	7-5-17*

	2285,11
	5641,03
	25795,20
	8337,20

	7-9-10*

	1817,41
	4672,96
	24892,00
	6700,19

	7-11-4*

	273,27
	643,09
	952,80
	839,91

	7-13-1*

	410,76
	991,99
	33900,00
	1435,70

	7-15-13*

	469,10
	1109,89
	30510,00
	832,04

	7-16-1*

	1148,87
	2983,16
	64810,00
	4886,06

	РЕКН
	Нормативна трудомісткість
	Нормативна зарплатомісткість
	Нормативна матеріаломісткість
	Нормативні витрати на експлуатацію машин

	7-18-5*

	1653,70
	3912,75
	4032,00
	5522,87

	7-31-5*

	1653,70
	3912,75
	1311,00
	5522,87

	8-6-1*

	8,47
	18,40
	178,21
	10,85

	8-6-7*

	8,24
	17,93
	178,21
	10,96

	8-8-1*

	13,21
	31,33
	179,99
	11,96

	8-13-5*

	8,16
	19,26
	250,70
	9,40

	8-14-1*

	208,24
	448,06
	2924,61
	88,91

	8-14-3*

	173,45
	372,05
	1049,88
	88,91

	8-24-1*

	143,10
	328,40
	2204,93
	83,45

	8-24-3*

	263,16
	633,06
	4409,86
	190,82

	8-25-3

	224,15
	509,65
	4731,19
	76,88

	11-4-5

	42,01
	115,38
	260,63
	29,73

	11-8-2

	6,42
	13,07
	60,19
	10,09

	11-11-1

	56,99
	115,81
	430,27
	6,12

	11-15-1

	58,38
	117,57
	472,79
	13,81

	11-15-5

	106,19
	242,58
	325,87
	55,51

	11-19-1

	49,17
	108,64
	649,35
	8,74

	11-25-1

	156,49
	357,61
	11525,23
	69,06

	11-34-3

	165,47
	378,61
	5583,54
	22,41

	11-36-3

	97,77
	210,31
	1779,53
	335,43

	12-1-1*

	24,86
	60,28
	744,67
	19,32

	12-1-4*

	32,76
	116,05
	869,40
	32,83

	12-3-1

	64,56
	149,11
	2785,47
	41,78

	РЕКН
	Нормативна трудомісткість
	Нормативна зарплатомісткість
	Нормативна матеріаломісткість
	Нормативні витрати на експлуатацію машин

	12-10-2

	70,14
	156,30
	1174,47
	34,24

	15-14-1

	172,30
	430,48
	1891,90
	3,53

	15-17-1

	330,77
	757,34
	1532,69
	3,88

	15-25-3*

	4598,22
	11753,47
	7144,72
	422,04

	15-51-1

	105,48
	272,57
	214,07
	6,81

	15-61-3

	121,23
	318,90
	283,39
	7,73

	15-63-1

	139,74
	328,69
	223,08
	9,37

	15-201-1

	68,07
	148,33
	518,51
	5,32
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