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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Методичні вказівки складені в допомогу студентам при виконанні курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства».

Тема курсової роботи: „Складання зведеного кошторисного розрахунку на будівництво ділянки залізничної колії та аналіз основних показників виробничо-господарської діяльності”. 
Студенти попередньо засвоїли технологію виконання робіт по спорудженню залізничної лінії (дисципліна «Будівництво залізниць») та методику визначення вартості будівництва (дисципліна «Проекти та кошториси»).

Мета курсової роботи – закріпити набуті теоретичні і практичні знання з основних тем дисципліни “Економіка підприємства”; навчитися визначати вартість будівництва, потребу в основних ресурсах, аналізувати показники виробничо-господарської діяльності підприємства будівельної індустрії. 
Вихідними даними для розробки даної курсової роботи є проект виробництва робіт по спорудженню земляного полотна (курсовий проект з предмету „Будівництво залізниць”).

Робота присвячена визначенню вартості робіт по спорудженню земляного полотна, бо саме земляні роботи є одними із вагомих, найбільш трудомістких та найдорожчих видів робіт в загальному комплексі робіт при будівництві залізниць. 
Курсова робота складається з 4 розділів, де потрібно виконати наступне:

Вступ

1 Характеристика району будівництва та будівельних ділянок

1.1 Дати коротку характеристику об’єкту, що споруджується по ділянкам будівництва.

1.2 Скласти відомість об’ємів робіт.

1.3 Скласти розрахунки на відшкодування збитків за зайняті землі, на відведення ділянки, на розбивочні роботи.

2 Складання кошторисної документації

2.1 Скласти локальні кошториси на підготовчі роботи, на спорудження та укріплення земляного полотна, на спорудження штучних споруд.

2.2 Скласти зведений кошторисний розрахунок.

3 Складання плану по праці та заробітній платі на ділянці майстра

3.1 Розробити план роботи ділянки майстра на місяць.

3.2 Розподілити заробітну плату в бригаді по КТУ.

4 Проаналізувати основні показники виробничо-господарської діяльності.

Використані джерела

Студент має користуватися літературою, рекомендований перелік якої наведено у методичних вказівках.
Курсова робота повинна бути оформлена згідно з чинними вимогами (на аркушах формату А4 з рамками, чорним кольором, з однаковою щільністю упродовж всього тексту).
Обсяг курсової роботи ‑ у межах 25 –30 сторінок.

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Вступ (1 сторінка)

У вступі вказати поняття про інвестиційно-будівельну діяльність, методику визначення ціни на капітальне будівництво, призначення проектно-кошторисної документації, поняття проекту, кошторису,  їх призначення; види кошторисних документів,  вихідні дані для складання. Навести опис вмісту даної роботи (в тому числі перерахувати різновиди складених кошторисних документів).
1 Характеристика району будівництва та будівельних ділянок
1.1 Характеристика району будівництва
Вказати область будівництва, довжину траси, категорію залізниці, що будується. Навести характеристику ґрунтів, що використовуються в процесі спорудження земляного полотна, категорію ґрунту за складністю розробки.  Значення будівництва даної залізниці для розвитку економіки області.

1.2 Характеристика будівельних ділянок.

Навести характеристику ділянок будівництва за наступними показниками:
1.2.1. Ділянка 1
Межі ділянки – ПК ___+______ – ПК ___+______;

Об’єм земляних робіт – 
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Довжина ділянки – 
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Відстань переміщення – 
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Спосіб розробки ґрунту (наприклад: розробка ґрунту в кар’єрі екскаватором пряма механічна лопата ЕО-5111ЄХЛ (ємк.к.1м3) з навантаженням на автомобілі-самоскиди та переміщенням в насип, або спорудження насипу з ґрунту бокового резерву при використанні скрепера причіпного ДЗ-26(ємк.к.10м3), чи розробка ґрунту у виїмці та переміщення його в суміжний насип скрепером самохідним ДЗ-13 (ємк.к.15 м3 і т.д.)).
1.2.2  Ділянка 2
………………..

Наводимо характеристику кожної будівельної ділянки.
1.3 Складання відомості розподілу земляних мас по способам розробки.
На основі даних  проекту виконання робіт по спорудженню земляного полотна, скласти відомість об’ємів основних і супутніх робіт  за наведеним нижче зразком (таблиця 1.1 та

 таблиця 1.2). 
    Таблиця 1.1 – Відомість розподілу земляних мас за способами їх розробки.

	Спосіб спорудження земляного полотна
	Довжина перемі-щення ґрунту, м
	Об’єм ґрунту, м3

	
	
	по головній колії
	додаткові об’єми
	Всього

	1
	2
	3
	4
	5

	Розробка ґрунту __ групи екскаватором пряма механічна лопата ЕО-5111 ЕХЛ       ( єм.к 1м3) при дальності транспортування ґрунту на відстань 
	1000
	
	-
	

	Те ж
	1200
	
	-
	

	Розробка ґрунту __ групи причіпним скрепером ДЗ-26 (єм.к. 10м3) при дальності транспортування ґрунту на відстань
	120
	
	-
	

	Те ж 
	230
	
	-
	

	Розробка ґрунту __ групи самоходним скрепером ДЗ-13 (єм.к. 15м3) при даль-ності транспортування ґрунту на відстань
	900
	
	-
	

	Те ж
	1300
	
	-
	

	Розробка грунту  __ групи бульдозером ДЗ-27С (165к.с.) при дальності транспортування ґрунту на відстань
	30
	
	-
	

	Те ж
	70
	
	-
	

	Всього
	
	
	-
	

	Супутні роботи
	
	
	-
	

	Зрізання рослинного шару ___ групи з переміщенням на відстань 25м, м3
	
	
	-
	

	Улаштування зливової призми і кюветів у виїмках, м3
	
	
	-
	

	Зрізування недобору ґрунту у виїмках, м3
	
	
	-
	

	Розробка водовідвідних та нагірних
канав, м3
	
	
	-
	

	Розпушення ґрунту ___ групи, м3(лише для ґрунтів ІІ групи)
	
	
	-
	

	Ущільнення ґрунту ___ групи при проходах катками 25т, товщина шару ___см, м3
	
	
	-
	

	Планування площин резервів(кавальєрів) механізованим способом, м2
	
	
	-
	

	Планування основної площадки та відкосів виїмок механізованим 
способом, м2
	
	
	-
	

	Планування основної площадки, відкосів та зливової призми насипів механізованим способом, м2
	
	
	-
	


Продовження таблиці 1.1

	1
	2
	3
	4
	5

	Укріплення відкосів земляного полотна, м2
	
	
	-
	

	Улаштування землевозних шляхів, км
	
	
	-
	

	Ремонт землевозних доріг, м3
	
	
	-
	

	Робота на відвалі, м3
	
	
	-
	

	Ручні роботи, м3
	
	
	-
	


Таблиця 1.2 – Відомість розрахунку об’ємів робіт на супутні роботи

	Найменування робіт
	Ділянка

№ 1
	Ділянка

№ 2
	Ділянка

№……..
	Всього

	Улаштування кюветів, м3
	
	
	
	

	Улаштування зливової призми виїмки, м3
	
	
	
	

	Планування виїмки:    
	
	
	
	

	         основна площадка, м2
	
	
	
	

	         відкоси, м2
	
	
	
	

	Планування насипу:     
	
	
	
	

	         основна площадка, м2
	
	
	
	

	         відкоси, м2
	
	
	
	

	         зливова призма, м2
	
	
	
	

	Планування площин (резерву, кавальєра), м3
	
	
	
	

	Зрізання недобору ґрунту у виїмках, м3
	
	
	
	

	Укріплення відкосів земляного полотна, м2
	
	
	
	


Після визначення складу робіт та об’ємів визначають вартість даного об’єкту будівництва. 
Для визначення вартості спорудження земляного полотна необхідно:
· скласти розрахунки на відшкодування збитків за зайняті землі, для визначення витрат по відведенню земляної ділянки,  для визначення вартості робіт по розбивці основних вісей споруд;
· скласти локальний кошторис на підготовчі роботи;
· скласти локальний кошторис на спорудження земляного полотна у звичайних ґрунтах;

· скласти локальний кошторис на укріплення земляного полотна (окремо для головної та станційних колій ;

· скласти локальний кошторис на спорудження водопропускних труб і (або) мостів;

· скласти зведений кошторисний розрахунок.
2 Кошторисна документація
2.1 Порядок складання локального кошторису

Наводимо послідовність складання локального кошторису. Склад кошторисної вартості: прямі витрати, загально-виробничі витрати, кошторисний прибуток (1-2 сторінки)
2.2 Складання кошторисної документації

Таблиця 2.1 – Розрахунок № 1

          на відшкодування збитків за зайняті землі на суму ________ грн. 

	Обґрунтування
	Назва витрат
	Одиниці виміру
	Кіль-кість
	Кошторисна вартість, грн.

	
	
	
	
	Одиниці
	Усього

	Новосельський Довідник кошторисника-будівельника
сторінка 66
	Інші витрати:
Відшкодування збитків за зайняті землі у постійне користування – за луки, пасовища, ріллю
	га
	17,00
	
	

	
	Усього по розрахунку № 1
	грн.
	
	
	




Склав




_____________



Перевірив



Н. М. Панченко 

	га =
	3400(1∙50(2
	 = 17,00га

	
	10000
	


Таблиця 2.2 – Розрахунок № 2

                 на виплату витрат по відведенню земляної ділянки  на суму ____ грн

	Обґрунтування
	Назва витрат
	Одиниці виміру
	Кількість
	Кошторисна вартість, грн.

	
	
	
	
	Одиниці
	Усього

	Новосельський Довідник коштори-сника-будівельника
сторінка 65
	Інші витрати:
Відведення ділянки землі під трасу залізниці
	га
	25,00
	–
	

	
	Усього по розрахунку № 2
	грн.
	
	
	


Склав



           ____________



Перевірив



Н. М. Панченко 

	
га=
	5000(3∙50
	 = 25,00га

	
	10000
	


Таблиця 2.3 – Розрахунок № 3

                 вартості робіт по розбивці основних вісей споруд   на суму _______ грн.

	Обґрунтування
	Назва витрат
	Одиниці виміру
	Кількість
	Кошторисна вартість, грн.

	
	
	
	
	Одиниці
	Усього

	Збірник на проектно-вишукувальні роботи ст. 557, табл. 17

	Інші витрати:
	
	
	
	

	
	Відновлення траси залізниці ____категорії
	км
	5
	
	

	
	Закріплення траси
	км
	5
	
	

	
	Розбивка вісей штучних споруд з підходами
	км
	0,1*

	
	

	
	Всього
	грн.
	
	
	


Склав



           ____________



Перевірив



Н. М. Панченко
Порядок складання локального кошторису на розчищення траси від лісу та чагарнику:

1) на основі робочих креслень та робочої документації виписуємо перелік робіт по очищенню траси від лісу та чагарнику у їх технологічній послідовності, а саме:

· звалювання дерев з кореня 

· трелювання деревини 

· улаштування площадок для обробки деревини

· обробка деревини, одержаної від звалювання лісу 

· корчування пнів у ґрунтах природного залягання 

· засипання підкореневих ям

· оббивання землі з викорчуваних пнів 

· вивезення пнів 

· зрізання чагарнику (або корчування – згідно обраній технології у ПВР)

· згрібання чагарнику і дрібнолісся

· спалювання з перетрушуванням валків з чагарників, дрібнолісся та коріння

· корчування коріння зрізаного чагарнику (якщо передбачено технологією) 
2)  виписуємо об’єм робіт по кожній роботі;
3) користуючись ДБН 2.2-1-99 «Земляні роботи» виписуємо шифр ресурсу для кожної роботи та вимірник;
4) по ПОР виписуємо одиничні розцінки для кожної роботи;
5) визначаємо прямі витрати шляхом перемноження одиничної розцінки на об’єм роботи (з урахуванням вимірника, для якого подана одинична розцінка);
6) визначаємо загально-виробничі витрати, для цього виконуємо наступні розрахунки:
· визначаємо трудомісткість в загально-виробничих витратах (шляхом перемноження нормативної трудомісткості на коефіцієнт переходу
, що установлений Мінрегіонбудом України):
· підраховуємо розмір заробітної плати працівників загально-виробничого призначення (шляхом множення трудомісткості ЗВВ на заробітну плату
 за 1 люд-год. для працівника 7-го розряду);

· визначаємо єдиний соціальний внесок згідно чинного законодавства (відсоток
 від суми нормативної заробітної плати і заробітної плати ЗВВ);

· підраховуємо розмір інших витрат ЗВВ (шляхом перемноження нормативної трудомісткості на коефіцієнт
, що надається Мінрегіонбудом України):

· знаходимо розмір ЗВВ як суму заробітної плати працівників загально-виробничого призначення, соціальних відрахувань згідно чинного законодавства та інших витрат;

7) визначаємо кошторисну вартість (сума ПВ, ЗВВ)

Для складання локального кошторису на спорудження земляного полотна в звичайних ґрунтах використовують попередньо складену відомість розподілу земляних мас. Згідно даної відомості виписують перелік основних  і супутніх робіт, їх об’єм. Далі, користуючись ДБН 2.2-1-99 «Земляні роботи» виписуємо шифр ресурсу для кожної роботи та вимірник, по ПОР виписуємо одиничні розцінки для кожної роботи та визначаємо прямі витрати, а після - загально-виробничі витрати.

Локальний кошторис № 01-01
на розчищення смуги відведення від лісу та чагарнику

	…….
	тис.грн.

	…….
	тис.люд-год

	…….
	грн.

	……..
	грн.

	
	


Основа: робочий проект






Кошторисна вартість











Кошторисна трудомісткість












Кошторисна заробітна плата











Кошторисна вартість 1км

Складений в поточних цінах станом на 1січня 2019р. 


Середній розряд робіт

	Шифр і номер позиції норма-тиву
	Найменування робіт і витрат
	Оди-ниці вимі-ру
	Кіль-кість
	Вартість одиниці виміру, грн.
	Загальна вартість, грн.
	Витрати праці робочих не зайнятих управлінням машин

	
	
	
	
	Всього (ПВ)
	Витрати на експл. машин
	Всього (ПВ)
	З/пл робочих
	Витрати на експл. машин
	

	
	
	
	
	З/пл робо-чих
	В т. ч.      з/пл робочих, що обслу-говують машини
	
	
	В т. ч.      з/пл робочих, що обслу-говують машини
	Зайнятих обслуговуванням машин

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	На  оди-  ницю
	Всього

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Глава І. Підготовчі роботи
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Е1-191-….
	Звалювання з кореня дерев ______ порід, діаметром стовбура _____ см
	100
	шт
	16,28

	84,04
	-
	1368,17
	893,77
	-
	22,78
	370,86

	
	
	
	
	
	54,90
	-
	
	
	-
	-
	-

	
	Трелювання деревини на відстань до 300 метрів тракторами потужністю 79 кВт (108 к.с.), діаметр __ см
	100
	шт
	16,28
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Обробка деревини, одержаної від звалювання лісу м’яких порід, діаметр стовбура _____  см
	100
	шт
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Улаштування площадок для обробки деревини, діаметр стовбура ____ см
	100
	шт
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Продовження локального кошторису № 1-1
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	на тракторі потужністю 79 кВт (108 к.с.) з переміщенням до 5 м., діаметр пнів ______см
	100
	пнів
	5,37
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Е1-…..
К=2
	При корчуванні пнів у ґрунтах природ-ного залягання викорчовувачами-збира-чами на тракторі потужністю 79 кВт (108 к.с.), додавати на кожні наступні 10 м. переміщення, діаметр пнів ____ см (додаток на 25 м.)  
	100
	пнів
	5,37
	32,16(
	32,16
	172,70
	-
	172,70
	-
	-

	
	
	
	
	
	-
	4,42
	
	
	23,74
	1,40
	7,52

	
	Засипання підкорінних ям бульдозерами потужністю 79 кВт (108 к.с.)
	100
	ям
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Оббивання землі з викорчуваних пнів викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт (108 к.с.), діаметр пнів _____ см
	100
	пнів
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вивезення пнів тракторними причепами 2 т. на відстань до 100 м., діаметр пнів до 32 см
	100
	шт
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	При вивезенні пнів тракторними причепами 2 т. додавати на кожні наступні 100 м. вивезення, діаметр пнів ______см (додаток на 300 м.)
	100
	шт
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Е1-203…
	Зрізання
 чагарнику і дрібнолісся кущорізами на тракторі потужністю 79 кВт (108 к.с.), густота чагарнику і дрібнолісся – середній
	1
	га
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Згрібання чагарнику і дрібнолісся кущовими граблями на тракторі потужністю 79 кВт (108 к.с.) з переміщенням до 20 м., густота чагарнику і дрібнолісся – середній
	1
	га
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


родовження локального кошторису № 1-1
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	При згрібанні чагарнику і дрібнолісся, кущовими граблями на тракторі потужністю 79 кВт (108 к.с.) додавати на кожні наступні 10 м. згрібання густота чагарнику і дрібнолісся - середній  (додаток на 30 м.)
	1
	га
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Спалювання з перетрушуванням валків з чагарників викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт (108 к.с.), густота чагарнику і дрібнолісся - середній
	1
	га
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Корчування коріння зрізаного чагарнику корчувальною бороною на тракторі потужністю 79 кВт (108 к.с.)
	1
	га
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Е27-93-1
	Улаштування тимчасових профільованих доріг (І гр.)
	1
	км
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всього прямих витрат
	грн.
	
	
	
	
	
	
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	

	Всього прямих витрат у поточних цінах (з К=…….)
	
	
	
	
	
	
	
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	


	Всього прямих витрат
	грн.
	
	
	
	
	

	в т.ч. матеріальних ресурсів
гр.7 - (гр.8+гр.9чисельник)
	грн.
	
	
	
	
	

	Нормативна трудомісткість  ∑гр.11
	люд.-год
	
	
	
	
	

	Нормативна заробітна плата (гр.8+гр.9знаменник)
	грн.
	
	
	
	
	

	Загальновиробничі витрати
	грн.
	
	
	
	
	

	Трудомісткість в загальновиробничих витратах
	люд.-год
	
	
	
	
	

	Заробітна плата в загальновиробничих витратах
	грн.
	
	
	
	
	

	Кошторисна вартість (гр.7+ЗВВ)
	грн.
	
	
	
	
	

	Кошторисна трудомісткість (∑гр.11+трудомісткість в ЗВВ)
	люд.-год
	
	
	
	
	

	Кошторисна заробітна плата (гр.8+гр.9знаменник+зарплата ЗВВ)
	грн.
	
	
	
	
	


Склав:



           ______________   
Перевірив:




Н. М. Панченко 
Загально-виробничі витрати

на розчищення смуги відведення від лісу та чагарнику
	Номер ЛК
	Найменування об ’єкту
	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.-год.
	Коефіцієнт для розрахунку блоку 1 (з урахуванням коефіцієнта 1)
	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	Вартість людино-години робітників заробітна плата яких враховується в ЗВВ
	І блок

Заробітна плата в загально-виробничих витратах, грн
	Заробітна плата в прямих витратах
	ІІ блок

Єдиний внесок на загально-обов’язкове державне соціальне страхування, грн
	Показник для розрахунку блоку 3, грн./люд.-год (з урахуванням коефіцієнта 1)
	ІІІ блок

Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат, грн
	Всього загально-виробничих витрат, грн.

	
	
	
	
	гр.3 х гр.4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	гр.5 х гр.6
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	гр.7 + гр.9 + гр.11

	
	
	
	
	
	
	
	
	(гр.7 + гр.8) х 0,22
	
	гр.3 х гр.10
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Смуга відведення
	
	0,12
	
	
	
	
	
	2,73
	
	

	
	Разом
	………
	
	……..
	
	…..
	……
	……
	……
	
	………

	
	Кошти на оплату перших пяти днів тимчасової непрацездатності:

(гр.7 + гр.8) х 0,0078
	…….
	
	
	…….

	
	Кошти, повязані зі сплатою єдиного внеску, що нараховується на суму перших п’яти днів тимчасової непрацездатності та на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності (понад  п’ять днів):

(гр.7 + гр.8) х 0,005455
	…….
	
	
	…….

	
	Всього
	………
	
	……..
	
	…..
	……
	……
	……
	
	………


Склав ___________________
Перевірив ______________

Локальний кошторис № 2-1
на спорудження земляного полотна в звичайних ґрунтах
	Кошторисна вартість
	…….
	Тис.грн.

	Кошторисна трудомісткіст

	…….
	Тис.люд-год

	Кошторисна заробітна плат

	…….
	грн.

	Кошторисна вартість 1м3
	……..
	грн.

	Середній розряд робіт
	
	


Основа: робочий проект





















Складений в поточних цінах станом на 1січня 2019р. 



	Шифр і номер позиції нормативу
	Найменування робіт і витрат
	Одиниці виміру
	Кількість
	Вартість один., в грн.
	Загальна вартість, грн.
	Витрати праці робітників люд. – год., не зайнятих обслуговуванням машин

	
	
	
	
	Всього (ПВ)
	Експлуатація машин
	Всього (ПВ)
	Заробітна плата робітника
	Експлуатація машин
	ті, що зайняті обслуговуванням машин

	
	
	
	
	Заробітна плата робітників
	в т.ч. заробітна плата машиністів
	
	
	в т.ч. заробітна плата машиніста
	на одиницю
	Всього

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	ДБН, ПОР
	Гл. ІІ. Земляне полотно
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Е 1-17-…
	Розробка ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаватором пряма механічна лопата з ковшем місткістю 1 м3, група грунтів …..
	1000
	м3
	197,886
	1485,44
	1460,56
	293947,78
	4642,41
	289024,38
	11,73
	2321,20

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	23,46
	246,67
	
	
	48812,54
	83,13
	16450,26

	Ціноутворення 
	Транспортування ґрунту …. групи автосамоскидами на відстань до 1000 м.                                                                                         197886 х 1,75
 = 346301т
	1
	т.
	346301
	
	
	
	-
	
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	


   Продовження локального кошторису № 2-1
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Е 1-23-4
	Розробка грунту скрепером самоходним з ковшом місткістю 15 м3, на 300 м. переміщення ґрунту , група грунтів ІІ
	1000
	м3
	51,620
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Е 1-23-
	Додаток на кожні наступні 100 м понад 300м переміщення грунта ІІ групи на дорогах з покриттям нижчого типу (додаток до 1500м)
	1000
	м3
	51,620
	
	
	
	
	
	
	

	К=
	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Е 1-22-10
	Розробка грунту скрепером причіпним з ковшом місткістю 10 м3, на 100 м. переміщення ґрунту, група грунтів ІІ
	1000
	м3
	83,333
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Е 1-22-22

К=2
	При розробці ґрунту скрепером причіпним з ковшом місткістю 10 м3, додавати на кожні наступні 10 м., понад 100 м. переміщення ґрунту, група грунтів ІІ (додаток до 120 м.)
	1000
	м3
	83,333
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Разом по І розілу
	 м3
	332839
	 
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Супутні роботи
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Е 1-24-6
	Зрізання рослинного шару бульдозером потужністю 79 кВт (108 к.с.) з переміщенням ґрунту до 10 м., група грунтів ІІ
	1000
	м3
	20,838
	
	
	
	-
	
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	

	Е 1-24-14

К= 2
	При зрізанні рослинного шару бульдозером потужністю 79 кВт (108 к.с.) додавати на кожні наступні 10м, група грунтів ІІ, (додаток до 25м.)
	1000
	м3
	20,838
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 Продовження локального кошторису № 2-1
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Е 1-36-2
	Улаштування зливової призми та кюветів у виїмках, група грунтів ІІ.
	100
	м3
	36,65
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Е 1-37-2
	Розробка повздовжніх водовідних та нагірних канав, група грунтів ІІ.
	1000
	м3
	3,530
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Е 1-38-2
	Зрізання недобору ґрунту у виїмках, група грунтів ІІ.
	1000
	м3
	1,549
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Е 1-130-3
	Ущільнення ґрунту причіпними катками на пневмоколісному ходу масою 25 т. за перший прохід по одномц сліду при товщині шару 40 см.
	1000
	м3
	332,839
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Е 1-130-9

К=7
	При ущільненні ґрунту причепними катками на пневмоколісному ходу масою 25 т. додавати за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 40 см. (додаток до 8 проходок)
	1000
	м3
	332,839
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Е 1-145-2
	Планування площ механізованим способом (резервів), група грунтів ІІ.
	1000
	м2
	26,477
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Е 1-145-9
	Планування основної площадки та укосів виїмки механізованим способом, група ґрунту ІІ.
	1000
	м2
	25,724
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Е 1-145-12
	Планування укосів і полотна насипу механізованим способом, група ґрунту ІІ.
	1000
	м2
	100,108
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Е 1-150-1
	Розрихлення ґрунту бульдозером-розпушувачем на тракторі потужністю 79 кВт (108 к.с.) при глибині розрушення до 0,35 м. і довжині ділянки до 100 м.
	1000
	м3
	134,953
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Е1-19-2

К=2
	Ремонт і утримання землевозних доріг на кожні 0,5 км довжини
	1000
	м3
	197,886
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Продовження локального кошторису № 2-1
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Е 1-166-2
	Ручні роботи , група грунтів ІІ.
	100
	м3
	33,28
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Разом по ІІ розділу
	                  
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	

	Всього прямих витрат
	грн.
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	

	Всього прямих витрат у поточних цінах (з К=…….)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всього прямих витрат
	грн.
	
	
	
	
	

	в т.ч. матеріальних ресурсів
гр.7 - (гр.8+гр.9чисельник)
	грн.
	
	 
	 
	 
	 

	Нормативна трудомісткість  ∑гр.11
	люд.-год
	
	 
	 
	 
	 

	Нормативна заробітна плата (гр.8+гр.9знаменник)
	грн.
	
	 
	 
	 
	 

	Загальновиробничі витрати
	грн.
	
	 
	 
	 
	 

	Трудомісткість в загальновиробничих витратах
	люд.-год
	
	 
	 
	 
	 

	Заробітна плата в загальновиробничих витратах
	грн.
	
	 
	 
	 
	 

	Кошторисна вартість (гр.7+ЗВВ)
	грн.
	
	 
	 
	 
	 

	Кошторисна трудомісткість (∑гр.11+трудомісткість в ЗВВ)
	люд.-год
	
	 
	 
	 
	 

	Кошторисна заробітна плата (гр.8+гр.9знаменник+зарплата ЗВВ)
	грн.
	
	 
	 
	 
	 


Склав:



           ______________


Перевірив:




Н. М. Панченко 

Загально-виробничі витрати

на спорудження земляного полотна в звичайних ґрунтах
	Номер ЛК
	Найменування об ’єкту
	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.-год.
	Коефіцієнт для розрахунку блоку 1 (з урахуванням коефіцієнта 1)
	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	Вартість людино-години робітників заробітна плата яких враховується в ЗВВ
	І блок

Заробітна плата в загально-виробничих витратах, грн
	Заробітна плата в прямих витратах
	ІІ блок

Єдиний внесок на загально-обов’язкове державне соціальне страхування, грн
	Показник для розрахунку блоку 3, грн./люд.-год (з урахуванням коефіцієнта 1)
	ІІІ блок

Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат, грн
	Всього загально-виробничих витрат, грн.

	
	
	
	
	гр.3 х гр.4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	гр.5 х гр.6
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	гр.7 + гр.9 + гр.11

	
	
	
	
	
	
	
	
	(гр.7 + гр.8) х 0,22
	
	гр.3 х гр.10
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	2
	Земляне полотно
	
	0,098
	
	
	
	
	
	2,21
	
	

	
	Разом
	………
	
	……..
	
	…..
	……
	……
	……
	
	………

	
	Кошти на оплату перших пяти днів тимчасової непрацездатності:

(гр.7 + гр.8) х 0,0078
	…….
	
	
	…….

	
	Кошти, повязані зі сплатою єдиного внеску, що нараховується на суму перших п’яти днів тимчасової непрацездатності та на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності (понад  п’ять днів):

(гр.7 + гр.8) х 0,005455
	…….
	
	
	…….

	
	Всього
	………
	
	……..
	
	…..
	……
	……
	……
	
	………


Склав ___________________
Перевірив ______________

	Локальний кошторис № 2-2

	
	на укріплення земляного полотна гідропосівом трав (посів багаторічних трав)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Основа: робочий проект
	
	
	
	Кошторисна вартість
	…….
	Тис.грн.
	

	
	
	
	
	
	Кошторисна трудомісткість
	…….
	Тис.люд-год

	
	
	
	
	
	Кошторисна заробітна плата
	…….
	грн.
	

	
	
	
	
	
	Вартість 1 м2
	
	……..
	грн.
	

	Складений в поточних цінах станом на 1січня 2019р.
	Середній розряд робіт
	
	
	
	

	Шифр і номер позиції нормативу
	Найменування робіт і витрат
	Одиниці виміру
	Кількість
	Вартість один., в грн.
	Загальна вартість, грн.
	Витрати праці робітників люд. – год., не зайнятих обслуговуванням машин

	
	
	
	
	Всього (ПВ)
	Експлуатація машин
	Всього (ПВ)
	Заробітна плата робітника
	Експлуатація машин
	ті, що зайняті обслуговуванням машин

	
	
	
	
	Заробітна плата робітників
	в т.ч. заробітна плата машиністів
	
	
	в т.ч. заробітна плата машиніста
	на одиницю
	Всього

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11


	ДБН, ПОР 
	Гл. ІІ. Земляне полотно
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Е 1-15..-
	Укріплення укосів землян споруд гідропосівом при роботі "з поля" з транспортуванням до 5 км.
	1000
	м2
	67,749
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вартість мінеральних добрив                                              121 кг * 67749/1000 =  8198кг.
Ціна:7,8/8,5=0,92грн.,де вартість без ПДВ у цінах 2019р, 8,5 –коефіцієнт переводу цін
	1
	кг
	8198
	
	
	
	
	
	
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	-
	-
	-

	 
	Всього прямих витрат
	                  
	67749
	 
	 
	
	
	
	 
	

	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	 
	


Продовження локального кошториса № 2-2
	Всього прямих витрат у поточних цінах (з К=…….)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Прямі витрати
	Грн.
	
	 
	 
	 
	 

	в т.ч. матеріальних ресурсів
гр.7 - (гр.8+гр.9чисельник)
	грн.
	
	 
	 
	 
	 

	Нормативна трудомісткість  ∑гр.11
	люд.-год
	
	 
	 
	 
	 

	Нормативна заробітна плата (гр.8+гр.9знаменник)
	грн.
	
	 
	 
	 
	 

	Загальновиробничі витрати
	грн.
	
	 
	 
	 
	 

	Трудомісткість в загальновиробничих витратах
	люд.-год
	
	 
	 
	 
	 

	Заробітна плата в загальновиробничих витратах
	грн.
	
	 
	 
	 
	 

	Кошторисна вартість (гр.7+ЗВВ)
	грн.
	
	 
	 
	 
	 

	Кошторисна трудомісткість (∑гр.11+трудомісткість в ЗВВ)
	люд.-год
	
	
	
	
	

	Кошторисна заробітна плата (гр.8+гр.9знаменник+зарплата ЗВВ)
	грн.
	
	
	
	
	


Склав:



           ______________


Перевірив:




Н. М. Панченко 

Загально-виробничі витрати

на укріплення земляного полотна
	Номер ЛК
	Найменування об ’єкту
	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.-год.
	Коефіцієнт для розрахунку блоку 1 (з урахуванням коефіцієнта 1)
	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	Вартість людино-години робітників заробітна плата яких враховується в ЗВВ
	І блок

Заробітна плата в загально-виробничих витратах, грн
	Заробітна плата в прямих витратах
	ІІ блок

Єдиний внесок на загально-обов’язкове державне соціальне страхування, грн
	Показник для розрахунку блоку 3, грн./люд.-год (з урахуванням коефіцієнта 1)
	ІІІ блок

Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат, грн
	Всього загально-виробничих витрат, грн.

	
	
	
	
	гр.3 х гр.4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	гр.5 х гр.6
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	гр.7 + гр.9 + гр.11

	
	
	
	
	
	
	
	
	(гр.7 + гр.8) х 0,22
	
	гр.3 х гр.10
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	3
	Земляне полотно
	
	0,098
	
	
	
	
	
	2,21
	
	

	
	Разом
	………
	
	……..
	
	…..
	……
	……
	……
	
	………

	
	Кошти на оплату перших пяти днів тимчасової непрацездатності:

(гр.7 + гр.8) х 0,0078
	…….
	
	
	…….

	
	Кошти, повязані зі сплатою єдиного внеску, що нараховується на суму перших п’яти днів тимчасової непрацездатності та на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності (понад  п’ять днів):

(гр.7 + гр.8) х 0,005455
	…….
	
	
	…….

	
	Всього
	………
	
	……..
	
	…..
	……
	……
	……
	
	………


Склав ___________________
Перевірив ______________

	Локальний кошторис № 2-3

	на спорудження труб

	
	Основа: робочий проект
	
	
	Кошторисна вартість
	…….
	Тис.грн.
	

	
	
	
	
	Кошторисна трудомісткість
	…….
	Тис.люд-год

	
	
	
	
	Кошторисна заробітна плата
	…….
	грн.
	

	
	
	
	
	Вартість 1 труби
	……..
	грн.
	

	Складений в поточних цінах станом на 1січня 2019р.
	Середній розряд робіт
	
	

	Шифр і номер позиції нормативу
	Найменування робіт і витрат
	Одиниці виміру
	Кількість
	Вартість один., в грн.
	Загальна вартість, грн.
	Витрати праці робітників люд. – год., не зайнятих обслуговуванням машин

	
	
	
	
	Всього (ПВ)
	Експлуатація машин
	Всього (ПВ)
	Заробітна плата робітника
	Експлуатація машин
	ті, що зайняті обслуговуванням машин

	
	
	
	
	Заробітна плата робітників
	в т.ч. заробітна плата машиністів
	
	
	в т.ч. заробітна плата машиніста
	на одиницю
	Всього

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	ПРЦ
	Глава ІІІ  Штучні споруди
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Труба № 1 ПК 114+50.00; ПЗБТ отв.1,25*1,50м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Нн=5,55м; L (тіла труби= 18,19м.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	№ІІІ-67
	Монтаж вхідного оголовка
	1
	м3
	1,02(
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ІІІ-75
	Монтаж вихідного оголовка
	1
	м3
	0,9(
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


  Продовження локального кошторису № 2-3
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	№ІІІ-35
	Монтаж тіла труби при hн=5,55м.
	1
	м3
	18,74
	
	
	
	
	
	
	

	
	18,19 ∙ 1,03( = 18,74 м3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Всього по трубі № 1
	                  
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	К = 1,29 ( (з/пл..машиністів (знаменник гр.9)
К = 1,29 ( …….. = …….
	                  
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	

	ПРЦ
	Труба № 2 ПК 51+00,00; КЗБТ отв.2,0м;
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 Нн = 4,40м; L = 13,24м.
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	

	№ІІІ-29
	Монтаж вхідного і вихідного оголовків
	1м3
	16,4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ІІІ-8
	Монтаж тіла труби, при hн = 4,4 м                                 13,24(1,19( + 0,62()= 23,96
	1м3
	23,964
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Всього по трубі № 2
	грн.
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	гр.11 знаменник = 1,29 × гр.9 знаменник 
	грн.
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	Всього по трубам №1-2
	грн.
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	

	
	Всього прямих витрат у поточних цінах (з К=…….)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Прямі витрати
	Грн.
	
	 
	 
	 
	 

	в т.ч. матеріальних ресурсів
гр.7 - (гр.8+гр.9чисельник)
	грн.
	
	 
	 
	 
	 

	Продовження локального кошторису № 2-3

	Нормативна трудомісткість  ∑гр.11
	люд.-год
	
	 
	 
	 
	 

	Нормативна заробітна плата (гр.8+гр.9знаменник)
	грн.
	
	 
	 
	 
	 

	Загальновиробничі витрати
	грн.
	
	 
	 
	 
	 

	Трудомісткість в загальновиробничих витратах
	люд.-год
	
	 
	 
	 
	 

	Заробітна плата в загальновиробничих витратах
	грн.
	
	 
	 
	 
	 

	Кошторисна вартість (гр.7+ЗВВ)
	грн.
	
	 
	 
	 
	 

	Кошторисна трудомісткість (∑гр.11+трудомісткість в ЗВВ)
	люд.-год
	
	 
	 
	 
	 

	Кошторисна заробітна плата (гр.8+гр.9знаменник+зарплата ЗВВ)
	грн.
	
	
	
	
	


Склав:



           ______________


Перевірив:




Н. М. Панченко 

Загально-виробничі витрати

на спорудження труб

	Номер ЛК
	Найменування об ’єкту
	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.-год.
	Коефіцієнт для розрахунку блоку 1 (з урахуванням коефіцієнта 1)
	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	Вартість людино-години робітників заробітна плата яких враховується в ЗВВ
	І блок

Заробітна плата в загально-виробничих витратах, грн
	Заробітна плата в прямих витратах
	ІІ блок

Єдиний внесок на загально-обов’язкове державне соціальне страхування, грн
	Показник для розрахунку блоку 3, грн./люд.-год (з урахуванням коефіцієнта 1)
	ІІІ блок

Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат, грн
	Всього загально-виробничих витрат, грн.

	
	
	
	
	гр.3 х гр.4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	гр.5 х гр.6
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	гр.7 + гр.9 + гр.11

	
	
	
	
	
	
	
	
	(гр.7 + гр.8) х 0,22
	
	гр.3 х гр.10
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	4
	Земляне полотно
	
	0,146
	
	
	
	
	
	3,91
	
	

	
	Разом
	………
	
	……..
	
	…..
	……
	……
	……
	
	………

	
	Кошти на оплату перших пяти днів тимчасової непрацездатності:

(гр.7 + гр.8) х 0,0078
	…….
	
	
	…….

	
	Кошти, повязані зі сплатою єдиного внеску, що нараховується на суму перших п’яти днів тимчасової непрацездатності та на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності (понад  п’ять днів):

(гр.7 + гр.8) х 0,005455
	…….
	
	
	…….

	
	Всього
	………
	
	……..
	
	…..
	……
	……
	……
	
	………

	Склав:



           ______________


Перевірив:




Н. М. Панченко 




2.3 Визначення розрахункової вартості будівництва
Зведений кошторисний розрахунок показує розрахункову вартість будівництва і на основі його ведеться фінансування будівництва.

Він включає в себе кошторисну вартість будівельно-монтажних робіт, вартість обладнання та інвентарю, а також інші витрати. Складається з окремих глав, кожна з яких включає розрахунки та локальні кошториси.

Основою складання зведеного кошторисного розрахунку є наступні вихідні дані: 

1. Об’єми робіт підраховані за курсовим проектом з предмету “Будівництво залізниць”

2. Кошторис, складений в цінах і нормах 2019р.

3. ДБН; ПОР; ПРЦ

4. Територіальний район – _______________ область.

5. Загальна вартість за зведеним кошторисним розрахунком  – складає ____________ грн

Вартість 1 км – ______________ грн.
	
	Зведений кошторисний розрахунок

	
	На спорудження земляного полотна протяжністю 5 км.

	
	Розрахункова вартість
	 
	тис.грн.
	

	
	в тому числі зворотніх сум.
	 
	тис.грн.
	

	
	Складений в поточних цінах 2020р.
	з урахуванням компенсацій

	№п/п
	Номери кошторисів та кошторисних розрахунків.
	Найменування обєктів, робіт та витрат
	Кошторисна вартість, тис.грн.
	Загальна кошторисна вартість, тис.грн.

	
	
	
	Будівельних робіт. Тис.грн
	Устаткування, обладнання та інвентарю
	Інші витрати, тис.грн.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	 
	Глава І. Підготовка території будівництва.
	 
	 
	 
	 

	1
	Розрахунок №1
	Відшкодування збитків за займані землі
	 
	 
	+
	+

	2
	Розрахунок №2
	Відвід земельної ділянки
	 
	 
	+
	+

	3
	Розрахунок №3
	Розбивка вісей штучних споруд
	 
	 
	+
	+

	4
	Локальний кошторис №01-01
	Розчистка території від лісу та чагарнику.
	+
	 
	 
	+

	 
	 
	Разом по главі І
	
	 
	
	

	 
	 
	Глава ІІ. Об'єкти основного призначення
	 
	 
	 
	 

	5
	Локальний кошторис №02-01
	Спорудження земляного полотна в звичайних грунтах
	+
	 
	 
	+

	 
	 
	Спорудження земляного полотна на болоті
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Спорудження земляного полотна в скельних грунтах
	 
	 
	 
	 

	6
	Локальний кошторис №02-02
	Укріплювальні роботи
	+
	 
	 
	+

	7
	Локальний кошторис №02-03
	Будівництво труб
	+
	 
	 
	+

	8
	Локальний кошторис №02-04
	Будівництво мостів
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Укладання та баластування головної колії
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Разом по главі ІІ
	+
	 
	 
	+

	 
	 
	Разом по главам І-ІІ
	+
	 
	
	+

	 
	 
	Глава ІІІ. Об'єкти підсобного та обслуговуючого призначення
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Разом по главі ІІІ
	
	 
	 
	


Продовження зведеного кошторисного розрахунку
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	 
	Разом по главам І-ІІІ
	
	 
	
	

	 
	 
	Глава IV.  Об'єкти енергетичного господарства
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Разом по главі IV
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Разом по главам I-IV
	
	 
	
	

	 
	 
	Глава V.  Об'єкти транспортного господарства і звязку
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Глава VI. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, каналізації, теплопостачання і газопостачання
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Глава VII. Благоустрій та озеленення території
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Разом по главі I-VII
	
	 
	
	

	 
	 
	Глава VIIІ. Тимчасові будівлі та споруди
	 
	 
	 
	 

	9
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.11 (ДСТУ -Н-Б Д1.1-5, додаток Б, 23) 
	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених проектом 
	+
	 
	 
	+

	
	
	8,3% ∑1-7гл.  гр.4
	
	
	
	

	 
	 
	Разом по главі VIIІ.
	
	 
	 
	

	 
	 
	Разом по главам І-VIIІ.
	
	 
	
	

	 
	 
	Глава ІХ. Кошти на інші роботи та витрати.
	 
	 
	 
	 

	10
	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 Дод. К п. 26 (ДСТУ -Н-Б Д1.1-5, додаток Д)
	1. Додаткові витрати на виробництво робіт в зимовий період (згідно до температурної зони - І чи( ІІ) . 
	 
	 
	 
	 

	11
	ДСТУ -Н-Б Д1.1-5, додаток Д, VI, 4а 
	0,4 (1,2) % *К*ЛК№01-01  гр.4                             де К - коефіцієнт до серед-
ньорічних відсоткових показників (ДСТУ -Н-Б Д1.1-5, додаток Ж)
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	ДСТУ -Н-Б Д1.1-5, додаток Д, 4б 
	1,8 (3,3) % *К*ЛК№02-01  гр.4
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	ДСТУ -Н-Б Д1.1-5, додаток Д, 4є 
	0,2 (0,6) % *К*ЛК№02-02  гр.4
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	ДСТУ -Н-Б Д1.1-5, додаток Д, 4и
	0,7 (1,6) % *К*ЛК№02-03  гр.4
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	ДСТУ -Н-Б Д1.1-5, додаток Д, VI, 2а 
	1,2 (1,7) % * К*гл.8.  гр.4
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 Дод. К п. 27 ((ДСТУ -Н-Б Д1.1-5, 5.2.2.2) 
	Додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у  літній перiод
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	0,61% *∑1-8гл.  гр.4
	+
	 
	 
	 
	+

	 
	 
	Разом по главі ІХ.
	
	
	
	


Продовження зведеного кошторисного розрахунку
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	 
	Разом по главам І-ІХ.
	
	
	
	

	 
	 
	Глава Х. Утримання служби замовника
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	ДСТУ  Б Д.1.1-3 п.5.8.13, Дод. К п. 44
	Кошти на утримання служби замовника
	 
	 
	+
	+

	
	
	1% ×∑1-9.  гр.7
	
	
	
	

	18
	ДСТУ  Б Д.1.1-3 п.5.8.13, Дод. К п. 46
	Кошти на здійснення технічного нагляду
	 
	 
	+
	+

	
	
	1,5% ×∑1-9.  гр.7
	
	
	
	

	19
	ДСТУ  Б Д.1.1-3 п.5.8.13, Дод. К п. 47
	Кошит на надання послуг інженера-консультанта
	 
	 
	+
	+

	
	
	до 3 % ×∑1-9.  гр.7
	
	
	
	

	20
	ДСТУ  Б Д.1.1-3  Дод. К п. 48
	Кошти на проведення процедури закупівлі
	 
	 
	+
	+

	
	
	0,2% ×∑1-9.  гр.7
	
	
	
	

	21
	ДСТУ  Б Д.1.1-3 Дод. К п. 49
	Кошит на формування страхового фонду документації
	 
	 
	+
	+

	
	
	0,06% ×∑1-9.  гр.4
	
	
	
	

	 
	 
	Разом по главі Х.
	
	 
	 
	
	

	 
	 
	Разом по главам І-Х.
	
	 
	
	

	 
	 
	Глава ХІ. Підготовка експлуатаційних кадрів
	
	 
	 
	
	

	 
	 
	Разом по главі ХІ
	
	 
	 
	
	

	 
	 
	Разом по главам І-ХІ
	
	 
	 
	
	

	 
	 
	Глава ХІІ. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд                                                 
	 
	 
	 
	 

	22
	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 Дод. К п. 52
	Вартість проектно-вишукувальних робіт
	 
	 
	+
	+

	
	
	(2) % ×∑1-9гл.  Гр7
	
	
	
	

	23
	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 Дод. К п. 53               ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 Зміна №1
	Вартiсть експертизи проектної  документацiї
	 
	 
	+
	+

	
	
	(0.20 % ×∑1-9гл.  Гр7
	
	
	
	

	 
	 
	Разом по главі ХІІ
	 
	 
	
	

	 
	 
	Разом по главі І-ХІІ
	
	 
	
	

	24
	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.6.2.9   ДСТУ Н Б Д.1.1.-3.2013 дод Е
	Кошторисний прибуток                          _____грн.  трудозатрати по всім кошторисам
	+
	 
	 
	+

	
	
	20х______________
	
	
	
	

	25
	ДСТУ Н Б Д.1.1- 1:2013 дод.Д
	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажної організації                                                                       
	 
	 
	+
	+


Продовження зведеного кошторисного розрахунку
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	1,79грн. × трудозатрати по всім кошторисам  
	
	
	
	

	26
	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 дод.П, табл.П2
	Кошти на покриття ризиків всіх учасників будівництва                                          
	 
	 
	+
	+

	
	
	3% ×∑1-12гл.  гр.7
	
	
	
	

	 
	 
	Разом
	
	 
	
	

	 
	 
	Податки, збори, обов'язкові платежі встановлені законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)
	 
	 
	 
	 

	27
	ДСТУ Б Д.1.1-
1:2013 п.6.2.13
	Податок на землю
	 
	 
	 + 
	 + 

	 
	 
	Відрахування на захист навколишнього середовища.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Разом 
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	Закон України від 03.04.97 №168/97-ВР
	Податок на додану вартість                 20%  (разом гр.7 – утримання служби замовника)
	 
	 
	+
	+

	 
	 
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку
	+
	 
	+
	+

	 
	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.18.1
	Зворотні суми
	 
	 
	 
	+

	
	
	15%  гл.8
	
	
	
	

	 
	 
	Вартість 1 км.
	 
	 
	 
	+

	
	
	разом розрахункова вартість:5
	
	
	
	


Склав:



           ______________


Перевірив:




Н. М. Панченко 

3  План по праці та заробітній платі на ділянці майстра

3.1
План майстра

Згідно до проекту виконання робіт викладач вказує місяць для розробки плану майстра та уточнює ділянки виконання робіт.

План майстра складається на основі таких документів, як:

· проектно-кошторисна документація;

· проект виробництва робіт;

· графік виконання робіт;

· технологічна карта;

· норми забезпечення матеріальними ресурсами.
План майстра складається на один місяць та містить в собі три розділи:

 - виробнича програма;
 
 - план по праці  та заробітної плати;
 - план потреби матеріально-технічних ресурсів.
Порядок складання плану майстра: 
· графу 2 - 3 заповнюємо згідно ПВР та кошторису на окремі види робіт;

· графу 4 заповнюємо згідно графіка виробництва робіт;

· графу 5, 7, 9,11 та 13 заповнюємо згідно локального кошторису;

· графу 6, 8, 10 ,12 ,14 визначаємо множенням об’ємів робіт гр. 4 на гр. 5, 7, 9, 11, та 13 відповідно.

	План

	будівельної ділянки

	майстра ____________

	Затверджено
	
	
	на _____________________2019 р
	
	
	
	

	"___"  ___________2019__р

	І Виробнича програма
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Обґрунтування одиничної розцінки
	Найменування видів робіт та об’єктів
	Одиниці виміру
	Об’єм робіт на місяць
	Потреба в робочій силі, люд-год
	Фонд з/пл., грн.
	Витрати по експлуатації  машин, грн.

	
	
	
	в натур. вимір
	Кошторисна вартість, грн.
	на один виміру
	всього
	на один. виміру
	всього
	всього
	в т. ч. З/пл машиністів

	
	
	
	
	один. виміру
	всього
	
	
	
	
	на один. виміру
	всього
	на один. виміру
	всього

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	ЛК №2
	
	1000м3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всього прямі витрати
	 
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	

	Всього прямих витрат у поточних цінах (з К=…….)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в тому числі матеріальні ресурси
	грн.
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Нормативна трудомісткість
	л-год
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Нормативна заробітна плата
	грн
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Загальновиробнчі витрати
	грн.
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Трудомісткість в загальновиробничих витратах
	л-год
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Заробітна плата в загальновиробничих витратах
	грн
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


    Продовження виробничої програми
	Кошторисна вартість
	грн.
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Кошторисна трудомісткість
	л-год
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Кошторисна заробітна плата
	грн
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	ІІ План по праці і заробітній платі

	1.     Середньосписочна кількість працівників
	___
	чол.

	2.     Вартісний виробіток
	______
	грн.

	3.     Фонд заробітної плати
	_______
	грн.

	4.     Преміальна надбавка
	____
	

	5.     Повний фонд заробітної плати
	________
	грн.

	ІІІ План потреби в матеріально-технічних ресурсах


Загально-виробничі витрати

на спорудження земляного полотна (за планом майстра)
	Номер ЛК
	Найменування об ’єкту
	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.-год.
	Коефіцієнт для розрахунку блоку 1 (з урахуванням коефіцієнта 1)
	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	Вартість людино-години робітників заробітна плата яких враховується в ЗВВ
	І блок

Заробітна плата в загально-виробничих витратах, грн
	Заробітна плата в прямих витратах
	ІІ блок

Єдиний внесок на загально-обов’язкове державне соціальне страхування, грн
	Показник для розрахунку блоку 3, грн./люд.-год (з урахуванням коефіцієнта 1)
	ІІІ блок

Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат, грн
	Всього загально-виробничих витрат, грн.

	
	
	
	
	гр.3 х гр.4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	гр.5 х гр.6
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	гр.7 + гр.9 + гр.11

	
	
	
	
	
	
	
	
	(гр.7 + гр.8) х 0,22
	
	гр.3 х гр.10
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	2
	Земляне полотно
	
	0,098
	
	
	
	
	
	2,21
	
	

	
	Разом
	………
	
	……..
	
	…..
	……
	……
	……
	
	………

	
	Кошти на оплату перших пяти днів тимчасової непрацездатності:

(гр.7 + гр.8) х 0,0078
	…….
	
	
	…….

	
	Кошти, повязані зі сплатою єдиного внеску, що нараховується на суму перших п’яти днів тимчасової непрацездатності та на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності (понад  п’ять днів):

(гр.7 + гр.8) х 0,005455
	…….
	
	
	…….

	
	Всього
	………
	
	……..
	
	…..
	……
	……
	……
	
	………


Склав ___________________
Перевірив _____________

Розрахунок плану по праці та заробітній платі

1
Середньосписочна кількість працівників, чол..: 
N=
[image: image4.wmf]орми
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%
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´

´

,

де ТН – кошторисна трудомісткість робіт, люд.-год;

      t – кількість робочих днів у місяці, дн;    
N = ………. / ….. × 8 = ….. чол.
2
Кошторисний виробіток 1 працівника, грн..:
ПВ = 
[image: image5.wmf]рацівників
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ПВ = ………… / …… = ……………
3
Фонд заробітної плати, грн..:

ФЗ/ПЛ= кошторисній заробітній платі = ……………
4
Преміальна надбавка:

ПН = 
[image: image6.wmf]3

,

1

 (1,4)
5
Повний фонд заробітної плати, грн..:

Ф = ФЗ/ПЛ × ПН 
Ф = …………….. × 1,3 = ……………..
6
Середньомісячна заробітна плата на 1 працівника, грн..:

Ф/N
……………. /……… = ………….
3.2 Розподіл заробітної плати по КТУ:

3.2.1 Визначаємо заробітну плату за відпрацьовані години шляхом перемноження кількості відпрацьованих годин на тарифну ставку, грн.:
З/плгод = tгод×Тст,
 де   tгод – кількість відпрацьованих годин робітником, год;

         Тст – годинна тарифна ставка робітника відповідного розряду, грн.

3.2.2 Відрядну заробітну плату з урахуванням КТУ визначаємо множенням з/пл. за відпрацьовані години на КТУ, грн..:

З/плКТУ = З/плгод ×КТУ,
  де    КТУ – коефіцієнт трудової участі (розмір від 0,5 до 1,5 установлюється на раді бригади, затверджує керівник організації)

3.2.3 Визначаємо нерозподілений приробіток бригади,  Прироб.бриг , грн. 

Прироб.бриг.= З/пл . - З/плгод, 
   де   З/пл. - загальний розмір заробітку бригади, грн..
 
3.2.4 Визначаємо З/пл., що припадає на одиницю умовної з/пл з урахуванням КТУ:


[image: image7.wmf]КТУ
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3.2.5 Визначаємо приробіток кожного працівника (Прироб.прац), для цього З/пл., що припадає на одиницю умовної з/пл з урахуванням КТУ множать на З/пл. з урахуванням КТУ, грн (гр.10=гр.8×гр.9)
3.2.6 Визначаємо повну з/пл. для кожного працівника (гр.11 = гр.6 + гр.10), грн

З/пл.повна= З/плгод+Приробіток прац.

	     Таблиця 3.2 – Розподіл _________гривень між ____ працівниками

	Кількість, роб
	П.І.П
	Розряд
	Кількість відпрацьованих годин, год
	Тарифна ставка, грн
	З/пл.за відпрацьвані години, грн
	КТУ
	З/пл.з урахуванням КТУ
	З/пл., що припадає на 1 умовної з/пл з урахуванням КТУ
	Приробіток кожного працівника, грн
	Повна з/пл.,грн

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	 
	V
	164
	
	
	1,3
	
	………
	
	

	1
	 
	V
	162
	
	
	0,7
	
	
	
	

	…
	 
	
	…
	
	
	…
	…
	
	
	

	19
	Разом
	 
	Тн
	 
	
	
	
	 
	
	


	4 Розрахунок техніко-економічних показників

	Визначаємо основні техніко-економічні показники, таблиця 4.1 



	Таблиця 4.1 - Техніко-економічні показники

	Найменування показників
	Одиниці виміру
	Джерело показників або порядок їх визначення
	Результат

	1   Тривалість будівництва
	дні
	з курсового проекту „Будівництво залізниць”
Тпр/Тфакт
	

	2   Довжина проектної ділянки
	км.
	з курсового проекту „Будівництво залізниць”
	

	3   Розрахункова кошторисна вартість будівництва
	грн.
	із зведеного кошторисного розрахунку
	

	4   Об’єм будівельно-монтажних робіт виконаних власними силами
	грн.
	із зведеного кошторисного розрахунку (∑1-7гл.  гр.4)
	

	5   Кошторисна вартість будівництва 1 км. колії
	грн.
	із зведеного кошторисного розрахунку
	

	6   Кошторисна вартість земляних робіт
	грн.
	Лок.кошторис № 2
	

	7   Об’єм земляних робіт
	м3
	відомість об’ємів
	

	8   Кошторисна вартість 1м3 земляних робіт
	грн.
	Лок.кошторис № 2
	

	9   Загальна трудомісткість по спорудженню ділянки земляного полотна
	люд-дні
	з курсового проекту „Будівництво залізниць”
	

	
	
	
	

	10 Рівень комплексної механізації по спорудженню земляного полотна
	%
	відношення фізичного об’єму комплексно-механізованих робіт до загального об’єму
(Vм /(Vр+Vм))*100%
	

	
	
	
	

	11 Вартісний виробіток 
	грн./  люд
	відношення кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт  (п. 4) до загальної трудомісткості (п. 9)
	

	
	
	
	

	12 Коефіцієнт тривалості будівництва
	 
	відношення фактичного  терміну Тф  до нормативного Тпр

	

	
	
	
	


ОРІЄНТОВНІ ПИТАННЯ ДО ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ:
1. Склад кошторисної вартості будівництва

2. Які витрати називають прямими витратами?

3. Які витрати називають загально-виробничими витратами?

4. Назвіть склад вартості будівельних матеріалів

5. Види кошторисної документації

6. Назвіть послідовність складання локального кошторисного розрахунку

7. Назвіть послідовність складання зведеного кошторисного розрахунку

8. Як обчислити кошторисний прибуток?

9. Як обчислити загально-виробничі витрати? 

10. Яку ціну називають «твердою ціною на  будівництво»?
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ДОДАТОК Ж
(довідковий)
ПОДІЛ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ЗА ТЕМПЕРАТУРНИМИ
ЗОНАМИ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ЗИМОВИХ ПЕРІОДІВ
І КОЕФІЦІЄНТІВ ДО СЕРЕДНЬОРІЧНИХ ВІДСОТКОВИХ ПОКАЗНИКІВ
Таблиця Ж.1
	
	
	
	Розрахунковий
	Коефі-
цієнти
досе-ред-
ньоріч-
них
відсот-
кових
показ-
ників

	
	
	Тем-
пера-
турні
зони
	зимовий період
	

	
	
	
	початок
	кінець
	

	№
	Назви регіонів,
	
	
	
	

	п/п
	областей, міст
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Автономна Республіка Крим:
	
	
	
	

	
	а) мм. Балаклава, Феодосія, Ялта
	І
	1.I
	31.I
	0,4

	
	б) територія північніше лінії Євпаторія (виключно) -
	
	
	
	

	
	Сімферополь - Алушта (включно)
	І
	25.ХІІ
	15. I I
	0,6

	
	в) територія південніше лінії Євпаторія (включно) -
	
	
	
	

	
	Сімферополь   (виключно)   -  Алушта   (виключно),
	
	
	
	

	
	узбережжя Азовського  моря  від  м.Казантипа до
	
	
	
	

	
	м.Керчі (включно), за винятком пунктів, розташованих
	
	
	
	

	
	на узбережжі Чорного моря
	І
	25.ХІІ
	15.II
	0,7

	2
	Вінницька область
	II
	25.ХІ
	15.III
	0,9

	3
	Волинська область
	II
	25.ХІ
	15.III
	0,9

	4
	Дніпропетровська область
	II
	25.ХІ
	15.III
	0,9

	5
	Донецька область:
	
	
	
	

	
	а)  територія   південніше  лінії  Червоне   поле   -
	
	
	
	

	
	Першотравневе - Старий Крим - Приморське -
	
	
	
	

	
	Талаканівка   -    Гордієнко   -    Нововибоєве    -
	
	
	
	

	
	Веденське - Рози Люксембург - Маркіно (включно)
	II
	25.ХІ
	10.III
	0,9

	
	б) решта частини області
	II
	20.ХІ
	15.III
	1,0

	6
	Житомирська область
	II
	20.ХІ
	15.III
	1,0

	7
	Закарпатська область
	І
	5.ХІІ
	25.II
	0,9

	8
	Запорізька область:
	
	
	
	

	
	а)   територія   південніше   лінії   Вел.Лепетиха   -
	
	
	
	

	
	Мелітополь (виключно) - Бердянськ (включно)
	І
	1.ХІІ
	10.III
	1,3

	
	б) решта частини області
	II
	25.ХІ
	15. III
	0,9

	9
	Івано-Франківська область
	І
	25.ХІ
	15. III
	1,2

	10
	Київська область
	II
	20.ХІ
	20. III
	1,0

	11
	Кіровоградська область
	II
	25.ХІ
	10. III
	0,9

	12
	Луганська область
	II
	20.ХІ
	20. III
	1,0
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Кінець таблиці Ж.1
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	13
	Львівська область
	І
	5.ХІІ
	10.III
	1,1

	
	14
	Миколаївська область
	І
	1 .XII
	28.II
	1,1

	
	15
	Одеська область
	І
	5.ХІІ
	1.II
	1,0

	
	16
	Полтавська область
	II
	20.ХІ
	20.Ill
	1,0

	
	17
	Рівненська область
	II
	20.ХІ
	20.Ill
	1,0

	
	18
	Сумська область
	II
	15.ХІ
	25.ІІІ
	1,1

	
	19
	Тернопільська область
	І
	20.ХІ
	10.III
	1,3

	
	20
	Харківська область
	II
	20.ХІ
	20.III
	1,0

	
	21
	Херсонська область
	І
	10.ХІІ
	5.III
	1,0

	
	22
	Хмельницька область
	II
	25.ХІ
	15.III
	0,9

	
	23
	Черкаська область
	II
	20.ХІ
	15.III
	1,0

	
	24
	Чернігівська область
	II
	20.ХІ
	20.III
	1,0

	
	25
	Чернівецька область
	І
	25.ХІ
	5.Ill
	1,2

	
	26
	м. Київ
	II
	20.ХІ
	20.III
	1,0

	
	27
	м. Севастополь
	І
	1.1
	31.I
	0,4


Примітки:
1. Під терміном «Узбережжя» в цьому додатку мається на увазі смуга суші,
що відстоїть від моря в межах до 10 км, де температурна зона і розрахунковий зимовий
період істотно відрізняються від аналогічних значень, встановлених для решти мате
рикової частини області.
2. Для виокремлених місцевостей, що істотно відрізняються від середніх кліматичних
умов температурної зони, в якій вони розташовані (місцевості, замкнені гірським
рельєфом, високогірні кліматичні зони тощо), температурну зону і тривалість зимового
періоду слід встановлювати згідно з Довідником з клімату, а за відсутності в ньому
потрібних даних - на підставі довідок метеорологічної служби.
3. Слово «включно» означає, що пункти, які позначають межу між зонами,
відносяться до даної зони.
(1 3400 – довжина ділянки з  луками, пасовищем та ріллею 


(2 50 – ширина смуги відведення 


(3 5000 – довжина ділянки


*� 0,1 – об’єм робіт по розбивці штучних споруд; приймаємо  на 1трубу -0,1км, для мостів – 0,4км.


� для підготовчих робіт значення коефіцієнта  - 0,120


  для земляних робіт, в тому числі укріплювальних – 0,098;


  для улаштування штучних споруд – 0,146


	


� заробітна плата за 1 люд-год. для інженерно-технічного працівника (розмір згідно чинного законодавства)





� Єдиний соціальний внесок (розмір згідно чинного законодавства)





� для підготовчих робіт значення коефіцієнта  2,73


  для земляних робіт, в тому числі укріплювальних – 2,21


  для улаштування штучних споруд – 3,91


� 16,28 – об’єм по звалюванню дерев, вражений у одинцях вимірника (наприклад, згідно ПВР об’єм складає 1628шт – це 16,28 разів по 100шт)


( 32,16 отримали перемноживши 16,08 (взято з ПОР) на К=2 


� -врахувати спосіб очищення траси від чагарнику (зрізання або корчування)


� 1,75 – об’ємна вага ґрунту згідно до ПВР


( L тіла труби – довжина тіла труби, розрахована за формулою Lт.т=В+2*m*(HН -hтруби  - 2∂) або для круглих труб Lт.т=В+2*m*(HН – d-2∂), де В-ширина земляного полотна.


( 1,02 – витрати бетону для вхідного оголовка труби ПЗБТ 1,25*1,5 


( 0,9 – витрати бетону для вихідного оголовка труби ПЗБТ 1,25*1,5 


( 1,03 – витрати бетону в м3 на 1 м тіла труби ПЗБТ 1,25*1,5 


( 1,19 – витрати бетону на 1м тіла труби (на ланку), вказані в «Карманном справочнике дорожника»


( 0,62 – витрати бетону на 1м тіла труби (на лекальний блок), вказані в «Карманном справочнике дорожника»
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